

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :  
Revision 2 :  
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                 |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES           |                                             |                               |                                        |                                | EVALUATION DES OFFRES |                                        |                                          | EXECUTION                                        |                                |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)                                                                                                                                                                                            | Mode de passat <sup>o</sup> du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP /DC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non object <sup>o</sup> du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exéc <sup>o</sup> (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1            | Moteur pour P1013 (2023)                                                                                                                                                                                                             | DRP                                       | 70 800 000                                      | NON                        | OUI                       | 29/04/2023                          | 03/05/2023                                  |                               | 06/05/2023                             | 21/05/2023                     | 04/06/2023            | 08/06/2023                             |                                          | 30/04/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 2            | Tuyauteries et robinetteries (2023) et tuyauterie complémentaires pour conversion bac                                                                                                                                                | AOO                                       | 165 200 000                                     | OUI                        | NON                       | 22/01/2024                          | 29/01/2024                                  |                               | 01/02/2024                             | 02/03/2024                     | 16/03/2024            | 23/03/2024                             |                                          | 30/03/2024                                       | 5 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 3            | Remplacement de pipelines (2023) et complément pour réparation pipeline (2023) Attribué                                                                                                                                              | AOO                                       | 129 800 000                                     | OUI                        | NON                       | 01/06/2023                          | 08/06/2023                                  |                               | 11/06/2023                             | 11/07/2023                     | 25/07/2023            | 01/08/2023                             |                                          | 17/01/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 4            | Installation de nouvelles lignes de tuyauterie dépôt                                                                                                                                                                                 | DRP                                       | 29 500 000                                      | NON                        | OUI                       | 07/05/2024                          | 11/05/2024                                  |                               | 14/05/2024                             | 29/05/2024                     | 12/06/2024            | 16/06/2024                             |                                          | 23/06/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 5            | Travaux de conversion du BAC T1001 (2023)                                                                                                                                                                                            | DRP                                       | 109 939 177                                     | NON                        | OUI                       | 26/10/2023                          | 30/10/2023                                  |                               | 02/11/2023                             | 17/11/2023                     | 01/12/2023            | 05/12/2023                             |                                          | 08/03/2024                                       | 3 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 6            | Réparation bacs post inspection technique                                                                                                                                                                                            | DRP                                       | 41 300 000                                      | NON                        | OUI                       | 23/04/2024                          | 27/04/2024                                  |                               | 30/04/2024                             | 15/05/2024                     | 29/05/2024            | 02/06/2024                             |                                          | 09/06/2024                                       | 5 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 7            | Travaux de rebaremage des bacs                                                                                                                                                                                                       | DC                                        | 17 700 000                                      | NON                        | OUI                       | 23/04/2024                          | 27/04/2024                                  |                               | 30/04/2024                             | 07/05/2024                     | 21/05/2024            | 25/05/2024                             |                                          | 01/06/2024                                       | 1 Semaine                      | FONDS PROPRES                    |
| 8            | Reprise localisée murs de clôture du dépôt , des longrines des grilles des pipelines et du soutènement aux dalots, Réhabilitation routes intérieures dépôt et parking, Reprofilage route sortie dépôt vers fin clôture nord par lots | AOO                                       | 271 400 000                                     | OUI                        | NON                       | 12/04/2024                          | 19/04/2024                                  |                               | 22/04/2024                             | 22/05/2024                     | 05/06/2024            | 12/06/2024                             |                                          | 19/06/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 9            | Travaux de génie civil nouveau quai bitume                                                                                                                                                                                           | DRP                                       | 59 000 000                                      | NON                        | OUI                       | 04/06/2024                          | 08/06/2024                                  |                               | 11/06/2024                             | 26/06/2024                     | 10/07/2024            | 14/07/2024                             |                                          | 21/07/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 10           | Achat équipements pour le projet Bitume Phase I                                                                                                                                                                                      | DRP                                       | 59 000 000                                      | NON                        | OUI                       | 24/06/2024                          | 28/06/2024                                  |                               | 01/07/2024                             | 16/07/2024                     | 30/07/2024            | 03/08/2024                             |                                          | 10/08/2024                                       | 5 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 11           | Projet LPG (Travaux) (2023)                                                                                                                                                                                                          | AOO                                       | 489 113 142                                     | OUI                        | NON                       | 05/07/2024                          | 12/07/2024                                  |                               | 15/07/2024                             | 14/08/2024                     | 28/08/2024            | 04/09/2024                             |                                          | 11/09/2024                                       | 24 Mois                        | FONDS PROPRES                    |
| 12           | Travaux d'extension capacité dépôt Aviation HRS Lomé                                                                                                                                                                                 | AOO                                       | 1 888 000 000                                   | OUI                        | NON                       | 20/06/2024                          | 27/06/2024                                  |                               | 30/06/2024                             | 30/07/2024                     | 13/08/2024            | 20/08/2024                             |                                          | 27/08/2024                                       | 18 Mois                        | FONDS PROPRES                    |
| 13           | Fourniture de peinture spécialisée pour bacs (Renouvellement)                                                                                                                                                                        | DRP                                       | 70 800 000                                      | NON                        | OUI                       | 26/04/2024                          | 30/04/2024                                  |                               | 03/05/2024                             | 18/05/2024                     | 01/06/2024            | 05/06/2024                             |                                          | 12/06/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 14           | Fourniture de tôles pour entretien sur réservoirs par lots                                                                                                                                                                           | DRP                                       | 38 940 000                                      | NON                        | OUI                       | 26/04/2024                          | 30/04/2024                                  |                               | 03/05/2024                             | 18/05/2024                     | 01/06/2024            | 05/06/2024                             |                                          | 12/06/2024                                       | 4 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| 15           | Radiographie des soudures et assistance des test de pression                                                                                                                                                                         | DC                                        | 15 340 000                                      | NON                        | OUI                       | 18/04/2024                          | 22/04/2024                                  |                               | 25/04/2024                             | 02/05/2024                     | 16/05/2024            | 20/05/2024                             |                                          | 27/05/2024                                       | 3 Mois                         | FONDS PROPRES                    |
| TOTAL        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 3 455 832 319                                   |                            |                           |                                     |                                             |                               |                                        |                                |                       |                                        |                                          |                                                  |                                |                                  |



16 AVR 2024