



29 MAI 2024

Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP)

SECRETARIAT EXECUTIF

Coordination du Projet PAFPE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 23/10/2023

Révision : 28/05/2024

Révision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N° ordre	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réhabilitation et construction d'ateliers, de blocs administratifs et pédagogiques, de hangars, de magasin, des forages et châteaux, logement aux CFTP de Gando, d'Anié, de Kpélé-Govié, à ASEDA Kanté, au CRETFP Dapaong, aux LETP de Mango et d'Atakpamé	AOI	832 337 149	Oui	Non	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	18 mois	KFW/BIE
2	Acquisition d'équipements pour les CFTP de Gando, d'Anié, de Kpélé-Govié, Le centre ASEDA Kanté, le CRETFP Dapaong, les LETP de Mango et d'Atakpamé	AOI	241 945 000	Oui	Non	15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	25/03/2024	09/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	20/06/2024	8 mois	KFW/BIE
3	Travaux d'amélioration des infrastructures des CFTP de Gamé, Gando, de Tchamba, des CRETFP de Kara, de Kpalimé, des LETP d'Atakpamé, de Sokodé, de INFA de Tové, du centre Espace Kadoma	AOI	114 792 472	Oui	Non	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	03/08/2024	17/08/2024	24/08/2024	07/09/2024	14/09/2024	12 mois	KFW/BIE
TOTAL			1 189 074 621													