



PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX

Plan original: 11/2023

Révision 1 : juin 2024

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2024

| Réf. No. (1)                | Description des fournitures / travaux (2) | GENERALITES                     |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |   |                                |                                   |                                |                     | EVALUATION DES OFFRES                        |                                 |  | EXECUTION              |                            |  |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|
|                             |   | Mode de passation de marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (oui/non) (5) | Examen CCMP (oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection des PTF (9) | Date invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13) | Date non objection des PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de financement (17) |  |
| <b>Cabinet du Président</b> |   |                                 |   |                            |                           |                                    |   |                                |                                   |                                |                     |  |                                 |  |                        |                            |  |
| 1                           | Matériels micro-informatiques             | DC                              | 5 000 000                                       | non                        | oui                       | 23 févr. 24                        | 27 févr. 24                                 |                                | 1 mars 24                         | 8 mars 24                      | 22 mars 24          | 26 mars 24                                   |                                 | 2 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |  |
| 2                           | Fournitures de bureau                     | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 23 févr. 24                        | 27 févr. 24                                 |                                | 1 mars 24                         | 8 mars 24                      | 22 mars 24          | 26 mars 24                                   |                                 | 2 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |  |
| 3                           | Fournitures informatiques                 | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 1 mars 24                          | 5 mars 24                                   |                                | 8 mars 24                         | 15 mars 24                     | 29 mars 24          | 2 avr. 24                                    |                                 | 9 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |  |
| 4                           | Impression                                | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 24 juin 24                         | 28 juin 24                                  |                                | 1 juil. 24                        | 8 juil. 24                     | 22 juil. 24         | 26 juil. 24                                  |                                 | 2 août 24  | 1 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |  |
|                             | <b>TOTAL 1</b>                            |                                 | <b>33 500 000</b>                               |                            |                           |                                    |   |                                |                                   |                                |                     |  |                                 |  |                        |                            |  |



17 JUIN 2024

*Handwritten signature*

| Réf. No. (1)  | Description des fournitures / travaux (2)  | GENERALITES                     |   |                            |                           | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |   |                                |                                   |                                | EVALUATION DES OFFRES |  |                                 | EXECUTION  |                        |                            |
|---|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|----------------------------|
|   |  | Mode de passation de marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (oui/non) (5) | Examen CCMP (oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection des PTF (9) | Date invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13) | Date non objection des PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de financement (17) |
| <b>Comité de gestion du fonds spécial d'indemnisation et Programme de réparations</b> |  |                                 |   |                            |                           |                                    |   |                                |                                   |                                |                       |  |                                 |  |                        |                            |
| 5   | Matériels micro-informatiques  | DC                              | 5 000 000                                       | non                        | oui                       | 23 févr. 24                        | 27 févr. 24                                 |                                | 1 mars 24                         | 8 mars 24                      | 22 mars 24            | 26 mars 24                                   |                                 | 2 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |
| 6   | Acquisition de véhicule administratif  | DRP                             | 40 000 000                                      | non                        | oui                       | 23 févr. 24                        | 27 févr. 24                                 |                                | 1 mars 24                         | 16 mars 24                     | 30 mars 24            | 3 avr. 24                                    |                                 | 10 avr. 24                                       | 1 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 7   | Fournitures de bureau  | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 1 mars 24                          | 5 mars 24                                   |                                | 8 mars 24                         | 15 mars 24                     | 29 mars 24            | 2 avr. 24                                    |                                 | 9 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |
| 8   | Fournitures informatiques  | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 1 mars 24                          | 5 mars 24                                   |                                | 8 mars 24                         | 15 mars 24                     | 29 mars 24            | 2 avr. 24                                    |                                 | 9 avr. 24  | 1/2 mois               | Transfert de l'Etat 2024   |
| 9   | Impression   | DC                              | 9 500 000                                       | non                        | oui                       | 24 juin 24                         | 28 juin 24                                  |                                | 1 juil. 24                        | 8 juil. 24                     | 22 juil. 24           | 26 juil. 24                                  |                                 | 2 août 24  | 1 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 10  | Construction de bâtiments scolaires dotés de forage et de panneaux solaires à MEDJE (KPELE)      | AOO                             | 200 000 000                                     | oui                        | non                       | 17 juin 24                         | 24 juin 24                                  |                                | 27 juin 24                        | 27 juil. 24                    | 10 août 24            | 17 août 24                                   |                                 | 24 août 24                                       | 3 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 11  | Construction d'un centre de retrouvailles doté de forage et de panneaux solaires à BODJE (KPELE) | AOO                             | 350 000 000                                     | oui                        | non                       | 17 juin 24                         | 24 juin 24                                  |                                | 27 juin 24                        | 27 juil. 24                    | 10 août 24            | 17 août 24                                   |                                 | 24 août 24                                       | 6 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 12  | Construction d'un centre de retrouvailles à AGBANDI (BLITTA)                                     | AOO                             | 200 000 000                                     | oui                        | non                       | 17 juin 24                         | 24 juin 24                                  |                                | 27 juin 24                        | 27 juil. 24                    | 10 août 24            | 17 août 24                                   |                                 | 24 août 24                                       | 6 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 13  | Travaux de forage hydraulique avec adduction d'eau à DIGUINA (BLITTA)                            | AOO                             | 95 000 000                                      | oui                        | non                       | 24 juin 24                         | 1 juil. 24                                  |                                | 4 juil. 24                        | 3 août 24                      | 17 août 24            | 24 août 24                                   |                                 | 31 août 24                                       | 3 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 14  | Travaux de réhabilitation et d'extension EPP DJEREWOUYE (OGOUE)                                  | DRP                             | 80 000 000                                      | non                        | oui                       | 24 juin 24                         | 28 juin 24                                  |                                | 1 juil. 24                        | 16 juil. 24                    | 30 juil. 24           | 3 août 24                                    |                                 | 10 août 24                                       | 3 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
| 15  | Acquisition de groupe électrogène  | DRP                             | 20 000 000                                      | non                        | oui                       | 17 juin 24                         | 21 juin 24                                  |                                | 24 juin 24                        | 9 juil. 24                     | 23 juil. 24           | 27 juil. 24                                  |                                 | 3 août 24  | 3 mois                 | Transfert de l'Etat 2024   |
|   | <b>TOTAL 2</b>   |                                 | <b>1 018 500 000</b>                            |                            |                           |                                    |   |                                |                                   |                                |                       |  |                                 |  |                        |                            |
|   | <b>TOTAL 1+2</b>   |                                 | <b>1 052 000 000</b>                            |                            |                           |                                    |   |                                |                                   |                                |                       |  |                                 |  |                        |                            |



17 JUIN 2024

*Handwritten signature*