



INSTITUT NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 20/02/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



12 AVR 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/01/2024 à 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture et installation de 5 imprimantes avec licences pour la production de cartes assurés	DRP	18 202 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2	INAM
2	Production de carnets de soins et d'examen complémentaires	AOO	100 000 000	Oui	Non	02/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	12	INAM
3	Fourniture et déploiement des automates d'enrôlement	AOO	189 426 900	Oui	Non	06/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3	INAM
4	Installation d'un dispositif parafoudre paratonnerre à Kpalimé, à Hédzranawoé et renforcement de la protection de DRC.	DRP	20 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2	INAM
5	Construction d'un bureau de liaison au CHR Kara avec alimentation réseau et en électricité	DC	3 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2	INAM
6	Reconstruction du bureau de liaison du CHR Tsévié	DC	8 000 000	Non	Oui	Etapas déjà réalisées en 2023								03/04/2024	2	INAM
7	Confection des étagères dans le magasin de stockage de fournitures de bureau/rayonnage	DC	3 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1	INAM
8	Réfection réseau LAN et mise en normes cablagés électriques dans les délégations Kara, Centrale, Maritime, et Kpalimé	DRP	50 000 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	4	INAM
9	Mobilier de bureau	DRP	61 270 400	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM
10	Matériel de bureau	DRP	24 660 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	2	INAM
11	Leasing d'ordinateurs	DRP	51 404 880	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	
12	Fournitures de bureau	DRP	18 000 000	Non	Oui	Etapas déjà réalisées en 2023					25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2	INAM
13	Matériel informatique	DRP	54 540 000	Non	Oui											
13.1	Ordinateurs pour l'équipe DSI et DCM	DRP	11 500 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM
13.2	Acquisition des onduleurs et scanners	DRP	43 040 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2	INAM
14	Fourniture informatique	DC	5 000 000	Non	Oui	03/07/2024	07/07/2024		10/07/2024	17/07/2024	31/07/2024	04/08/2024		11/08/2024	1	INAM

15	Acquisition de petits équipements	DC	8 055 105	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	1	INAM
16	Acquisition de matériel de transport	AOO	86 600 000	Oui	Non	29/03/2024	05/04/2024		08/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	3	INAM
17	Acquisition de produits d'entretien	DC	8 169 775	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1	INAM
18	Production des calendriers de fin d'année	DRP	15 000 000	Non	Oui	26/08/2024	30/08/2024		02/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	06/10/2024		13/10/2024	2	INAM
19	Prestations de nettoyage	DRP	31 650 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	12	INAM
20	Prestations de gardiennage	DRP	51 000 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	12	INAM
21	Prestations d'entretien électrique et entretien des groupes électrogènes	DC	8 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12	INAM
22	Prestations d'entretien et réparation des climatiseurs	DC	4 268 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	12	INAM
23	Prestations d'entretien et réparation du matériel de transport	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12	INAM
24	Acquisition et installation d'un Groupe Electrogène de 34 KVA	DRP	10 765 000	Non	Oui	26/08/2024	30/08/2024		02/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	06/10/2024		13/10/2024	2	INAM
25	Production de calendriers 2025	DC	10 000 000	Non	Oui	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1	INAM
26	Mise en place d'un équipement de sonorisation et un projecteur à la salle de réunion de Hédzranawoé	DC	9 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	1	INAM
	COÛT TOTAL		919 552 060													INAM

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



12 AVR 2024