



12 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
Direction de l'Aménagement, de l'Equipement et de la Mécanisation Agricole (DAEMA)																
1	FONCTIONNEMENT															
1.1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.2	Fournitures informatiques	DC	1 200 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.3	Frais d'impression	DC	100 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.4	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	285 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	700 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
1.7	Autres entretien et maintenances	DC	200 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 jours	BG
	TOTAL 1		3 685 000													
2	Opérationnalisation des Zones d'aménagement agricole planifié															
2.1	Travaux d'aménagement des douze (12) nouvelles ZAAP réparties dans les six (06) régions agricoles	AOO	600 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	3 mois	BIE
2.2	Travaux d'extension de six (06) ZAAP existantes	AOO	300 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	3 mois	
2.3	Travaux d'aménagement d'espaces maraichers sur cinquante (50) ZAAP existantes	DRP	50 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	3 mois	
2.4	Travaux de reboisement compensatoire sur les sites ZAAP	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	3 mois	
	SOUS-TOTAL 2		970 000 000													

3	Projet de promotion de la mécanisation agricole															
3.1	Achat de lubrifiants pour les matériels et équipements agricoles	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	BIE
3.2	Travaux de délimitation , de levé topographique et bornage des six (06) sites CRMA	DRP	30 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	
3.3	Acquisition d'un bulldozer	AOO	200 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		29/04/2024	29/05/2024	12/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	2 mois	
3.4	Entretien et reparation des bulldozers chargeur et pelleteuses	DRP	84 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	
3.5	Travaux de réhabilitation du magasin de stockage des pièces de recharge	DC	4 200 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		24/05/2024	1 mois	
	Achat de pièces de rechanges	DRP	40 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	
3.6	Entretien des véhicules de fonctionnement (Porte-charre, Camion atelier, Pick up)	DC	10 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	14/05/2024		24/05/2024	1 mois	
	SOUS TOTAL 3		388 200 000													
4	Projet de développement de l'irrigation															
4.1	Travaux de réalisation de douze (12) forages, superstructures et installation des pompes solaires sur les anciennes ZAAP dans les six (06) régions agricoles	AOO	288 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		29/04/2024	29/05/2024	12/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	3 mois	BIE
4.2	Acquisition et installation de système d'irrigation goutte à goutte sur dix (10) ZAAP (1ha/ZAAP) et système d'irrigation par aspersion sur dix (10) ZAAP (1ha/ZAAP)	AOO	124 000 000	Oui	Non	18/04/2024	25/04/2024		29/04/2024	29/05/2024	12/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	3 mois	
4.3	Acquisition des équipements de forages (tubes PVC renorcés) et tubes galvanisés pour support de tanks	DRP	16 200 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	
	SOUS TOTAL 4		428 200 000													
5	Projet d'appui à la cartographie des terres agricoles au Togo															
5.1	Acquisition de matériels géo-informatique	DRP	40 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	BIE
5.2	Entretien, réparation de matériel (imprimante de cartographie : A0) et fourniture des accessoires	DRP	15 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	
	SOUS TOTAL 5		55 000 000													
	TOTAL DAEMA		1 845 085 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



12 AVR 2024