

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Paas : TOGO  
Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Nom du projet : Projet d'Appui au Développement Agricole au Togo (PADAT)  
Structure de coordination du Projet : Secrétariat Général du MAEDR  
Date de l'avis général de passation des marchés par les co-financiers :  
Date d'approbation du plan de passation des marchés :  
Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier - décembre 2024

Plan de Passation des Marchés 2024 (PADAT - BOAD & BIDC) : BIENS & TRAVAUX

janvier - décembre 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

1) Seuils relatifs aux méthodes de passation des marchés

Taux de conversion : 1 US\$ = 568 FCFA

2) Seuils d'examen préalable : FCFA (Tous les marchés dont les montants seront supérieurs à : FCFA seront soumis à l'examen préalable de la BOAD)

1 798 400 000

Date de la dernière approbation : 17 juin 2023

Date de la dernière mise à jour :

Date de la dernière approbation : 17 juin 2023

Date de la dernière mise à jour :

| BIENS & TRAVAUX                                           |                                                                                                                                                 |          |                       |                                |                               |                                     |                             |                            |                            | LISTES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES |                   | D.A.O                   |                                               |                                      |                                        |                                        | EVALUATION DES OFFRES            |                                               |                                      | PROJET DE CONTRAT      |                                                         |                                                              | EXECUTION DU MARCHÉ                         |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| RP / PTBA (a)                                             | DESCRIPTION (b)                                                                                                                                 | Lots (c) | Appel d'offres n° (d) | Montant estimatif en US \$ (e) | Montant estimatif en CFA (e') | Méthode de passation de marchés (f) | Examen DNCMP (Oui/Non) (f1) | Examen CCMP (Oui/Non) (f2) | Prévision/ Réalisation (g) | Service responsable (h)             | Date de dépôt (i) | Date de Préparation (j) | Date de réception avis de la CCMP /DNCMP (j') | Date de non objection BOAD/BID C (k) | Date de publication de l'avis d'AO (l) | Date Clôture et ouverture des plis (m) | Date de signature du rapport (n) | Date de réception avis de la CCMP /DNCMP (n') | Date de non objection BOAD/BID C (o) | Date de fin de recours | Date d'avis juridique de la DNCMP sur projet de contrat | Date d'avis juridique de la BOAD/BID C sur projet de contrat | Montant total du contrat (p) / ATTRIBUTAIRE | Date de signature du contrat (q) | Date signature du contrat par le MAEDR | Date d'approbation du contrat | Délai d'exécution (r) | Date de réception | Source de financement (s) |  |
| COMPOSANTE 1 : Appui à la production et à la productivité |                                                                                                                                                 |          |                       |                                |                               |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| 01)<br>1010304<br>1010306                                 | Travaux d'aménagement de 458, 10 ha de bas-fonds de type 2, identifiés en 2012 et 2013 à l'intérieur du pays                                    | 6        | 02T/PADAT/COD/2021    | 1 580 000                      | 790 000 000                   | AO                                  | OUI                         | NON                        | Prévue                     |                                     | 03/03/21          | 17/03/21                | 01/04/21                                      | 25/04/24                             | 28/04/24                               | 28/05/24                               | 12/06/24                         | 26/06/24                                      | 10/08/24                             | 17/08/24               | 31/08/24                                                | 02/10/24                                                     |                                             | 16/10/24                         | 30/10/24                               | 14/11/24                      | 6 mois                | 12/07/25          | BIDC/BOAD & BIE           |  |
| SOUS TOTAL C1                                             |                                                                                                                                                 |          |                       | 1 580 000                      | 790 000 000                   |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| COMPOSANTE 2 : Valorisation des produits                  |                                                                                                                                                 |          |                       |                                |                               |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| 02)<br>2020303<br>2030304                                 | Réaliser les travaux d'aménagement de 67,60 km de pistes de désenclavement, Réaliser les travaux d'aménagement de 76,25 km de piste de desserte | 9        | 03T/PADAT/COD/2021    | 1 990 000                      | 995 000 000                   | AO                                  | OUI                         | NON                        | Prévue                     |                                     | 15/01/22          | 22/01/22                | 06/02/22                                      | 01/05/24                             | 04/05/24                               | 18/06/24                               | 02/07/24                         | 09/07/24                                      | 08/08/24                             | 15/08/24               | 22/08/24                                                | 21/09/24                                                     |                                             | 28/09/24                         | 02/10/24                               | 16/10/24                      | 6 mois                | 13/06/25          | BIDC/BOAD & BIE           |  |
| SOUS TOTAL C2                                             |                                                                                                                                                 |          |                       | 4 337 334                      | 995 000 000                   |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| COMPOSANTE 3 : Coordination et gestion du projet          |                                                                                                                                                 |          |                       |                                |                               |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| 04)<br>3010301<br>3020606                                 | Acquisition du matériel informatique, fournitures et consommables de bureaux et informatiques au profit de la COD-PADAT                         | 2        | 02B/PADAT/COD/2024    | 7 000                          | 3 500 000                     | DC                                  | NON                         | OUI                        | Prévue                     |                                     | 30/04/24          | 07/05/24                | 14/05/24                                      | 13/06/24                             | 28/06/24                               | 19/07/24                               | 18/08/24                         | 25/08/24                                      | 24/09/24                             | 15/10/24               | 30/10/24                                                | 30/11/24                                                     |                                             | 07/12/24                         | 21/12/24                               | 11/01/25                      | 1,5 mois              | 25/02/25          | BIE                       |  |
| 05)<br>3020606                                            | Fournitures des prestations relatives à l'assurance des véhicules de la COD-PADAT                                                               | 2        | 01B/PADAT/COD/2021    | 10 400                         | 5 200 000                     | DC                                  | NON                         | OUI                        | Prévue                     |                                     | 15/04/24          | 22/04/24                | 29/04/24                                      | NA                                   | 06/05/24                               | 13/05/24                               | 20/05/24                         | 27/05/24                                      | NA                                   | 17/06/24               | 24/06/24                                                | NA                                                           |                                             | 08/07/24                         | 15/07/24                               | 29/07/24                      | 02 mois               | 27/09/24          | BOAD & BIE                |  |
| 06)<br>3020606                                            | Acquisition des pneus pour les véhicules de la COD-PADAT                                                                                        | 1        | 06B/PADAT/COD/2021    | 16 400                         | 8 200 000                     | DRP                                 | NON                         | OUI                        | Prévue                     |                                     | 20/04/24          | 27/04/24                | 04/05/24                                      | NA                                   | 11/05/24                               | 18/05/24                               | 25/05/24                         | 01/06/24                                      | NA                                   | 22/06/24               | 29/06/24                                                | NA                                                           |                                             | 13/07/24                         | 20/07/24                               | 03/08/24                      | 02 mois               | 02/10/24          | BOAD & BIE                |  |
| SOUS TOTAL C3                                             |                                                                                                                                                 |          |                       | 37 340                         | 13 400 000                    |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |
| TOTAL                                                     |                                                                                                                                                 |          |                       | 5 954 684                      | 1 798 400 000                 |                                     |                             |                            |                            |                                     |                   |                         |                                               |                                      |                                        |                                        |                                  |                                               |                                      |                        |                                                         |                                                              |                                             |                                  |                                        |                               |                       |                   |                           |  |

\* Conformément à l'annexe de prêt n° 2013016/PR TO 2014 06 00 du 07 février 2014 signé entre la République Togolaise et la BOAD

\*\* Etapes déjà réalisées par consultation restreinte après autorisation de la DNCMP et la BOAD

\*\*\* L'ANO de la DNCMP par lettre réf. N°0262/MEF/DNCMP/DMP&DAJ du 12 janvier 2022

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Lalawele SOULOU



09 AVR 2024