

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  
PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES TOGO (PRIMA TOGO)  
Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original  
Revision 1 : JUIN 2024  
Revision 2 :  
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023 :

**Travaux**

87 787 500,00

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 1 000 000	≥ 585 250 000	C≥150 000	C≥ 87 787 500
AON	1 000 000 < C > 250 000	585 250 000 < C > 146 312 500		
AMP	C ≤ 250 000	C ≤ 146 312 500		
ED			Quel que soit le montant	



Taux de conversion

1US\$ = 585,25 F.CFA

GENERALITES								DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)	Prévue/Réalisée	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
<b>PROJET REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES (PRIMA)</b>																			
1	Travaux de réalisation de forage équipés d'ouvrages complémentaires et systèmes de pompage solaires sur les sites ZAAP et sur les zones de pâturages	AON	512 601	300 000 000	OUI	NON	OUI	Prévue	30/07/2024	06/08/2024	13/08/2024	16/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	24/10/2024	4 mois	OFID
								Réalisée											
2	Travaux d'aménagement du siège du Projet	AMP	71 310	41 734 000	Non	Oui	Non	Prévue	15/01/2024	19/01/2024	NA	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024	NA	07/03/2024	2 mois	FIDA
				-				Réalisée	15/01/2024	19/01/2024	NA	24/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	NA	25/03/2024		
<b>TOTAL PRIMA</b>			<b>583 911</b>	<b>341 734 000</b>															

AMP : Achat au Meilleur Prix (Consultation restreinte)  
AON : Appel d'Offres National  
AOI : Appel d'Offres International  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
FIDA : Fonds International de Développement Agricole  
RE : Ressources externes  
BC : Bon de commande

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :  
(PRIMA TOGO)

Plan original  
Revision 1 : JUIN 2024  
Revision 2 :  
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023

Biens

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 200 000	≥ 117 050 000	C ≥ 70 000	C ≥ 40 967 500
AON	200 000 < C < 100 000	117 050 000 < C < 58 525 000		
AMP	C ≤ 100 000	C ≤ 58 525 000		
ED			Quel que soit le montant	



05 JUIL 2024

Taux de conversion

1USD = 585,25 F CFA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	GENERALITES					Prévue/Réalisée	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
			Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)		Date de preparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
1	Acquisition de semence de base**	AMP	10 252	6 000 000	Non	Oui	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	1 MOIS	FIDA
				-				Réalisée	20/02/2024	NA	NA	01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	08/04/2024				
2	Acquisition de semences certifiées au profit des producteurs des ZAAP dans le cadre de la mise à niveau des ZAAP**	AMP	32 191	18 840 000	Non	oui	OUI	Prévue	15/07/2024	19/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	19/09/2024	1 MOIS	FIDA
								Réalisée											
3	Acquisition d'engrais au profit de semenciers et des exploitants des ZAAPS dans le cadre de la mise à niveau des ZAAP**	AON	108 877	63 720 000	NON	OUI	OUI	Prévue	15/07/2024	19/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	11/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	03/10/2024	10 MOIS	FIDA
				-				Réalisée											
4	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	AMP	26 662	15 603 730	Non	Oui	Non	Prévue	18/03/2024	22/03/2024	NA	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	29/04/2024	NA	09/05/2024	1,5 MOIS	FIDA
				-				Réalisée	10/01/2024	19/01/2024	NA	06/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	NA	07/06/2024		
5	Acquisition de véhicule Pick up et station wagon au profit de l'UGP PRIMA, ICAT et DAEMA)**	AON	273 387	160 000 000	OUI	NON	OUI	Prévue	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	24/04/2024	08/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	03/06/2024	10 MOIS	FIDA
								Réalisée	29/03/2024	02/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	16/05/2024	24/05/2024			

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHÉS AGRICOLES

Date d'approbation du plan de passation de marchés :  
(PRIMA TOGO)

Plan original  
Revision 1 : JUIN 2024  
Revision 2 :  
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

**FOURNITURES et TRAVAUX**

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et de la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023

Biens

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 200 000	≥ 117 050 000	C ≥ 70 000	C ≥ 40 967 500
AON	200 000 < C > 100 000	117 050 000 < C > 58 525 000		
AMP	C ≤ 100 000	C ≤ 58 525 000		
ED			Quel que soit le montant	



05 JUIL 2024

Taux de conversion

1USD = 585.25 F CFA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
			Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Examen Préalable par FIDA (Oui/Non)	Prévue/Réalisée	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement RIRE
6	Acquisition de matériel informatique au démarrage du projet	AMP	86 000	50 331 500	Non	Oui	OUI	Prévue	18/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	23/05/2024	1,5 MOIS	FIDA
								Réalisée	15/01/2024	19/01/2024	04/04/2024	08/04/2024	24/04/2024						1,5 MOIS
7	Consommables de bureau	AMP	11 448	6 700 000	Non	Oui	Non	Prévue	12/03/2024	18/03/2024	NA	21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	NA	03/05/2024	12 MOIS	FIDA
								Réalisée	08/03/2024	14/03/2024	NA	16/04/2024	03/05/2024	16/04/2024	05/06/2024	NA			12 MOIS
8	Assurance du personnel de la coordination (Recrutement d'une compagnie d'assurance pour l'assurance du personnel du PRIMA TOGO)	AMP	27 339	16 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	NA	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	NA	25/04/2024	12 MOIS	FIDA et RI
								Réalisée	07/03/2024	14/03/2024	NA	16/04/2024	03/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	NA			12 MOIS
9	Assurance des véhicules de l'UGP PRIMA et des partenaires ( DAEMA et ICAT )	AMP	10 252	6 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	05/08/2024	09/08/2024	NA	12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024	NA	26/09/2024	12 MOIS	FIDA
								Réalisée											
<b>TOTAL PRIMA</b>			<b>586 408</b>	<b>343 195 230</b>															

AMP : Achat au Meilleur Prix ( Consultation restreinte )

AON : Appel d'Offres National

AOI : Appel d'Offres International

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

Entente directe (ED)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

FIDA : Fonds International de Développement Agricole

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande