

DIRECTION DE L'ARTISANAT

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 06/11/2023

Révision 1 : 30/04/2024

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



06 MAI 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Réf. No. (1) | Description des services (2) | GENERALITES | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (Oullnon) (5) | Examen CCMP (Oullnon) (6) | Date Préparation des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestation* (9) | Date d'ouverture des manifestations* (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des propositions* (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCMP (21) | Date Négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RURE (26) |
| 1 | INSTAURATION DU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITE AU TOGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Actualisation de la politique nationale de développement de l'artisanat | DRP | 20 000 000 | NON | OUI | | | | | 2/5/24 | 6/5/24 | | 9/5/24 | 24/5/24 | 3/6/24 | 7/6/24 | | 10/6/24 | 14/6/24 | 18/6/24 | 21/6/24 | | 25/6/24 | 3 mois | Fonds de transfert |
| TOTAL | | | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La Personne Responsable des Marchés Publics

