



Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original : 19/10/2023

Révision 1

Revision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation : janvier à décembre 2024



06 MAI 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N°	Description des fournitures/travaux	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNC MP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date réception avis CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Finance-ment RI/RE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aménagement de la cascade de KPETE BENA	AOO	529 414 700	OUI	NON	12/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024		18/09/2024	3 mois	BIE
2	Aménagement du site historique de KAMINA	AOO	326 550 208	OUI	NON	12/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024		18/09/2024	3 mois	BIE
3	Developpement d'un tourisme vert: création d'un site ecotouristique dans la préfecture de l'AKEBOU	AOO	339 000 000	OUI	NON	12/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	21/08/2024	04/09/2024	11/09/2024		18/09/2024	3 mois	BIE
4	Amenagement de la cascade de GBALEDJE	AOO	248 000 000	OUI	NON	15/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	24/08/2024	07/09/2024	14/09/2024		21/09/2024	3 mois	BIE
5	Valorisation du patrimoine cultruel du KOUTAMMAKOU	AOO	238 500 000	OUI	NON	15/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	24/08/2024	07/09/2024	14/09/2024		21/09/2024	3 mois	BIE
	COUT TOTAL		1 681 464 908													