

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 novembre 2023
Revision 1 : 10 juillet 2024
Revision 2 :
Revision 3 :



11 JUIL 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 250 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 750 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024	-	05/01/2024	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024	-	06/02/2024	1 MOIS	BIE
4	Acquisition des switches, routeurs et répéteurs	DC	500 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BIE
5	Acquisition de matériels et outillages spécifiques	DC	500 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1 MOIS	BIE
6	Réhabilitation, gestion et maintenance des kits solaires photovoltaïques installés dans le cadre du Programme de Développement des Energies Renouvelables et d'Efficacité Energétique (PRODERE) Volet 1	AOO	90 000 000	OUI	NON	18/11/2024	25/11/2024	-	28/11/2024	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	-	02/01/2025	12 MOIS	Fonds UEMOA
7	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : fourniture et pose de matériels	AOI	708 096 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	04/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	6 MOIS	BIE
8	Projet de construction et d'extension du réseau électrique de 45 localités périurbaines du Togo : fourniture et pose de matériels (Marché réservé aux Jeunes et femmes entrepreneurs)	AOI	500 000 000	OUI	NON	18/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	4 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses réparations du matériels et mobiliers			1 307 096 000													
BIENS ET SERVICES																
9	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
10	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	1 MOIS	BG
11	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	226 000	NON	OUI	19/12/2023	23/12/2023	-	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	2 MOIS	BG
12	Entretien des bureaux	DC	357 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	-	01/02/2024	12 MOIS	BG

13	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	-	01/02/2024	12 MOIS	BG
14	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	20/12/2023	24/12/2023	-	27/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	-	29/01/2024	12 MOIS	BG
15	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	12 MOIS	BG
16	Frais d'impression	DC	242 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023	-	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	-	31/01/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			2 575 000													
COÛT TOTAL			1 309 671 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



11 JUL 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01 décembre 2023

Revision 1 : 10 juillet 2024

Revision 2 :

Revision 3 :



11 JUIL 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisition de véhicules	DRP	75 000 000	NON	OUI	17/07/2024	24/07/2024	-	27/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	16/09/2024	-	23/09/2024	2 MOIS	BIE
2	Acquisition de matériels informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/07/2024	24/07/2024	-	27/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	16/09/2024	-	23/09/2024	2 MOIS	BIE
3	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	1 250 000	NON	OUI	18/07/2024	25/07/2024	-	28/07/2024	27/08/2024	10/09/2024	17/09/2024	-	24/09/2024	2 MOIS	BIE
4	Acquisition de matériels de bureau	DC	500 000	NON	OUI	18/07/2024	25/07/2024	-	28/07/2024	27/08/2024	10/09/2024	17/09/2024	-	24/09/2024	2 MOIS	BIE
TOTAL Acquisition et grosses reparations du matériels et mobiliers			79 750 000													
BIENS ET SERVICES																
5	Assurance des véhicules affectés au projet	DC	2 000 000	NON	OUI	18/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	-	28/08/2024	1 MOIS	BG
6	Acquisition de fourniture de bureau (papiers et articles liés)	DC	600 000	NON	OUI	18/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	-	28/08/2024	1 MOIS	BG
7	Acquisition de fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	18/07/2024	22/07/2024	-	25/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	-	28/08/2024	1 MOIS	BG
8	Entretien de bureau	DC	1 650 000	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024	-	23/08/2024	12 MOIS	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules affectés au projet	DC	4 000 000	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024	-	23/08/2024	12 MOIS	BG
TOTAL BIENS ET SERVICES			8 750 000													
COÛT TOTAL			88 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes