

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT – MPI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024
REVISE-2

MINISTERE DE LA PROMOTION
DE L'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT (HAUQE)

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 01/12/2023

Révision 1 : 31/01/2024

Révision 2 : 11/07/2024

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



17 JUL 2024

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCM P (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition d'outillages techniques (215) bascules électronique	AOO	122 000 000	OUI	NON	08/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	-	17/06/2024	6 mois	BIE
2	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	5 200 000	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	-	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	-	09/09/2024	1 mois	Subvention
3	Acquisitions de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	-	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	-	09/09/2024	1 mois	Subvention
4	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	30/07/2024	03/08/2024	-	06/08/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024	-	07/09/2024	1/2 mois	Subvention
5	Fourniture informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	30/07/2024	03/08/2024	-	06/08/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024	-	07/09/2024	1/2 mois	Subvention
6	Frais d'impression	DC	2 000 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1/2 mois	Subvention
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	1 000 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1/2 mois	Subvention
	TOTAL GENERAL		135 700 000													



La Personne Responsable des Marchés Publics

MORA BASSOMA

HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE
ET DE L'ENVIRONNEMENT - HAUQE

AGENCE TOGOLAISE DE NORMALISATION

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original 11/07/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



17 JUL 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	1 mois	FP
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	1 mois	FP
	TOTAL GENERAL		3 700 000													

LEGENDE

FP = Fonds Propres

La Personne Responsable des Marchés Publics



Mora BASSOMA

COMITE TOGOLAIS DES AGREMENTS (COTAG)

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 11/07/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



17 JUL 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	FP
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	FP
	TOTAL GENERAL		3 700 000													

LEGENDE

FP = Fonds Propres



La Personne Responsable des Marchés Publics

Mora BASSOMA

AGENCE TOGOLAISE DE METROLOGIE - ATOMET

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 11/07/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



17 JUL 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passatio n du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CC MP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumissio n (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionne lle de signature du contrat (15)	Délai d'exécu tion (16)	Source de Finance ment (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	FP
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	FP
3	Acquisitions de matériel roulant	DRP	20 000 000	NON	OUI	02/08/2024	06/08/2024	-	09/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	-	20/09/2024	2 mois	FP
TOTAL GENERAL			23 700 000													

LEGENDE

FP = Fonds Propres

La Personne Responsable des Marchés Publics



Mora BASSOMA

AGENCE TOGOLAISE POUR LA PROMOTION DE LA QUALITE - ATOPROQ

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 11/07/2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



17 JUL 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCM P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	1 mois	FP
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	29/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	-	06/09/2024	1 mois	FP
TOTAL GENERAL			3 700 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics

LEGENDE

FP = Fonds Propres



Mora BASSOMA