

Plan original : 17/11/2023
Revision 1 : 25/02/2024
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objeti° n du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositi° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objeti° on du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)	
1	Contractualisation des hôpitaux																									
1-a	Contractualisation de la gestion du CHR Dapaong, Kara-Tomde, Sokodé et du CHU Kara	AMII	299.290.384	OUI	NON	04/04/2024	11/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	23/06/2024	03/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	27/07/2024			03/08/2024	36 mois	T
1-b	Contractualisation de la gestion du CHR Atakpamé et Tchévi, du CHP Blitta et du CNTS	AMII	267.802.616	OUI	NON	04/04/2024	11/04/2024	14/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	23/06/2024	03/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	27/07/2024			03/08/2024	36 mois	T
TOTAL			567.093.000																							

Lomé, le 08 AVR 2024



12 AVR 2024

