

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  
CABINET  
SECRETARIAT GENERAL  
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail - Liberté - Patrie

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

## **CAMPAGNE 2024 (REVISION DBP)**

# DIRECTION DU BATIMENT ET DU PATRIMOINE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS  
 CABINET  
 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS  
 DIRECTION DU BATIMENT ET DU PATRIMOINE  
 PLAN DE PASSATION DES TRAVAUX DU PROGRAMME 3  
 FOURNITURE ET TRAVAUX

PPM ETABLI LE 06 Decembre 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés de la DBP : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024  
 PPM révisé le 11 avril 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DBP

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Designation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (Sec Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCMP	Date réception avis Bailleur			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Construction d'un centre de conférence et réhabilitation des palais de congrès de Lomé et de Kara : Travaux de réhabilitation de la toiture terrasse du palais de congrès de Kara	AOO	200 000 000	OUI	NON	08/03/2024	22/03/2024		05/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	01/06/2024		22/06/2024	12	BIE
2	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus en CMS y compris la prestation du Laboratoire	AOO	425 000 000	OUI	NON	08/03/2024	22/03/2024		05/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	01/06/2024		22/06/2024	12	BIE
3	Travaux de réhabilitation du mausolée de Sarakawa	DRP	8 336 000	NON	OUI	18/02/2024	05/03/2024		22/03/2024	18/04/2024	06/05/2024	27/05/2024		17/06/2024	3	BIE
TOTAL			633 336 000													

NOTA BENE

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , DRP : Demande de Renseignement de Prix, AOO : Appel d'Offres Ouvert.



24 AVR 2024