

PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES  
(PAPV)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/11/2023

Revision 1: :20/06/2024

Revision 2: :

Revision 3: :



27 JUIN 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

| GENERALITES    |                                                                                                                                     |                                    |                                           |                            |                          | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES          |                                             |                               |                                     |                                | EVALUATION DES OFFRES |                                   |                                | EXECUTION                                        |                         |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Réf. N°<br>(1) | Description des fournitures/travaux (2)                                                                                             | Mode de passation du marché<br>(3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (oui/non) (5) | Examen CCMP(oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12)   | Date de réception CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature de contrat (15) | Délais d'exécution (16) | Source de financement RI/RE (17) |
| 1              | Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP, )                                                                 | AOO                                | 700 000 000                               | OUI                        | NON                      | 04/01/2024                         | 11/01/2024                                  |                               | 15/01/2024                          | 14/02/2024                     | 28/02/2024            | 06/03/2024                        |                                | 13/03/2024                                       | 8mois                   | Transfert de l'Etat              |
| 2              | Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)                                                                 | AOO                                | 350 000 000                               | OUI                        | NON                      | 24/06/2024                         | 01/07/2024                                  |                               | 04/07/2024                          | 05/08/2024                     | 19/08/2024            | 26/08/2024                        |                                | 02/09/2024                                       | 6mois                   | Transfert de l'Etat              |
| 3              | Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP)                                                                | AOO                                | 150 000 000                               | OUI                        | NON                      | 24/06/2024                         | 01/07/2024                                  |                               | 04/07/2024                          | 05/08/2024                     | 19/08/2024            | 26/08/2024                        |                                | 02/09/2024                                       | 6mois                   | Transfert de l'Etat              |
| 4              | Travaux de construction de Bâtiments Scolaires                                                                                      | AOO                                | 900 000 000                               | OUI                        | NON                      | 05/03/2024                         | 12/03/2024                                  |                               | 15/03/2024                          | 15/04/2024                     | 29/04/2024            | 06/05/2024                        |                                | 13/05/2024                                       | 4mois                   | Transfert de l'Etat              |
| 5              | Travaux de construction de blocs latrines                                                                                           | AOO                                | 165 000 000                               | OUI                        | NON                      | 05/03/2024                         | 12/03/2024                                  |                               | 15/03/2024                          | 15/04/2024                     | 29/04/2024            | 06/05/2024                        |                                | 13/05/2024                                       | 3 mois                  | Transfert de l'Etat              |
| 6              | Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires                                                                                    | DRP                                | 83 500 000                                | NON                        | OUI                      | 15/07/2024                         | 19/07/2024                                  |                               | 22/07/2024                          | 06/08/2024                     | 20/08/2024            | 26/08/2024                        |                                | 02/09/2024                                       | 3 mois                  | Transfert de l'Etat              |
| 7              | Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires                                                                                    | AOO                                | 189 000 000                               | OUI                        | NON                      | 24/06/2024                         | 01/07/2024                                  |                               | 04/07/2024                          | 05/08/2024                     | 19/08/2024            | 26/08/2024                        |                                | 02/09/2024                                       | 3 mois                  | Transfert de l'Etat              |
| 8              | Equipements pour laboratoires                                                                                                       | DRP                                | 50 000 000                                | NON                        | OUI                      | 08/04/2024                         | 12/04/2024                                  |                               | 15/04/2024                          | 30/04/2024                     | 14/05/2024            | 20/05/2024                        |                                | 27/05/2024                                       | 3 mois                  | Transfert de l'Etat              |
| 9              | Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II                                                               | AOO                                | 250 000 000                               | OUI                        | NON                      | 05/03/2024                         | 12/03/2024                                  |                               | 15/03/2024                          | 15/04/2024                     | 29/04/2024            | 06/05/2024                        |                                | 13/05/2024                                       | 4mois                   | Transfert de l'Etat              |
| 10             | Travaux de construction d'infrastructures marchandes (Aménagement de sites, Clôtures, Magasins, Entrepôts et voies d'accès à Kétao) | AOO                                | 800 000 000                               | OUI                        | NON                      | 13/05/2024                         | 20/05/2024                                  |                               | 23/05/2024                          | 24/06/2024                     | 08/07/2024            | 15/07/2024                        |                                | 22/07/2024                                       | 6mois                   | Transfert de l'Etat              |

| Réf. N°<br>(1) | Description des fournitures/travaux (2)                                                                      | Mode de<br>passation<br>du<br>marché<br>(3) | Montant<br>prévisionnel au<br>budget (FCFA) (4) | Examen<br>DNCMP<br>(oui/non) (5) | Examen<br>CCMP(oui<br>/non) (6) | Date de<br>préparation<br>DAO/DCR/BC<br>(7) | Date de<br>réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP<br>(8) | Date non<br>objection du<br>PTF (9) | Date<br>d'invitation à<br>soumission<br>(10) | Date<br>ouverture des<br>offres (11) | Fin évaluation<br>(12) | Date de<br>reception<br>CCMP/DNCCP<br>(13) | Date non<br>objection du<br>PTF (14) | Date<br>prévisionnelle<br>de signature<br>de contrat<br>(15) | Délais<br>d'exécution<br>(16) | Source de<br>financement RI/RE<br>(17) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 11             | Travaux de construction des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs     | AOO                                         | 300 000 000                                     | OUI                              | NON                             | 04/01/2024                                  | 11/01/2024                                              |                                     | 15/01/2024                                   | 14/02/2024                           | 28/02/2024             | 06/03/2024                                 |                                      | 13/03/2024                                                   | 8mois                         | Transfert de l'Etat                    |
| 12             | Travaux de réhabilitation des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs   | DRP                                         | 50 000 000                                      | NON                              | OUI                             | 22/02/2024                                  | 26/02/2024                                              |                                     | 29/02/2024                                   | 15/03/2024                           | 29/03/2024             | 02/04/2024                                 |                                      | 09/04/2024                                                   | 6mois                         | Transfert de l'Etat                    |
| 13             | Fournitures et équipements des Formations Sanitaires (CHP, CMS, USP) par les jeunes et femmes entrepreneurs  | DRP                                         | 70 000 000                                      | NON                              | OUI                             | 08/04/2024                                  | 12/04/2024                                              |                                     | 15/04/2024                                   | 30/04/2024                           | 14/05/2024             | 20/05/2024                                 |                                      | 27/05/2024                                                   | 2 mois                        | Transfert de l'Etat                    |
| 14             | Travaux de construction de Bâtiments Scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs                        | AOO                                         | 500 000 000                                     | OUI                              | NON                             | 05/03/2024                                  | 12/03/2024                                              |                                     | 15/03/2024                                   | 15/04/2024                           | 29/04/2024             | 06/05/2024                                 |                                      | 13/05/2024                                                   | 4mois                         | Transfert de l'Etat                    |
| 15             | Travaux de construction de blocs latrines par les jeunes et femmes entrepreneurs                             | AOO                                         | 150 000 000                                     | OUI                              | NON                             | 05/03/2024                                  | 12/03/2024                                              |                                     | 15/03/2024                                   | 15/04/2024                           | 29/04/2024             | 06/05/2024                                 |                                      | 13/05/2024                                                   | 3 mois                        | Transfert de l'Etat                    |
| 16             | Travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs                      | DRP                                         | 30 000 000                                      | NON                              | OUI                             | 22/02/2024                                  | 26/02/2024                                              |                                     | 29/02/2024                                   | 15/03/2024                           | 29/03/2024             | 02/04/2024                                 |                                      | 09/04/2024                                                   | 3 mois                        | Transfert de l'Etat                    |
| 17             | Fabrication et fourniture de mobiliers scolaires par les jeunes et femmes entrepreneurs                      | DRP                                         | 50 000 000                                      | NON                              | OUI                             | 15/07/2024                                  | 19/07/2024                                              |                                     | 22/07/2024                                   | 06/08/2024                           | 20/08/2024             | 26/08/2024                                 |                                      | 02/09/2024                                                   | 3 mois                        | Transfert de l'Etat                    |
| 18             | Travaux de construction de blocs administratifs au secondaire I et II par les jeunes et femmes entrepreneurs | DRP                                         | 75 000 000                                      | NON                              | OUI                             | 15/07/2024                                  | 19/07/2024                                              |                                     | 22/07/2024                                   | 06/08/2024                           | 20/08/2024             | 26/08/2024                                 |                                      | 02/09/2024                                                   | 4mois                         | Transfert de l'Etat                    |
| TOTAL          |                                                                                                              |                                             | 4 862 500 000                                   |                                  |                                 |                                             |                                                         |                                     |                                              |                                      |                        |                                            |                                      |                                                              |                               |                                        |

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



27 JUIN 2024



Le Coordonnateur du PAPV,

Doki-Zama ALI-TAGBA