

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

**SOCIETE NOUVELLE DES PHOSPHATES DU TOGO
(SNPT)**

PLAN ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
(PPM 2024)

ANNEE 2024

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES :

PLAN ORIGINAL : jeudi 25 avril 2024
Révision 1 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

DIRECTION / SERVICES	1	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
PRESTATIONS COMPLEXES																		
DEMED	1		ENLEVEMENT DE STERILE PAR PELLE ET CAMIONS A DAGBATI	AOO	903 880 000	OUI	NON	07/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	18/06/2024	02/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	12 mois	RI
DEMED	2		ENLEVEMENT DE STERILE PAR PELLE ET CAMIONS A KPOGAME	AOO	284 970 000	OUI	NON	04/06/2024	11/06/2024		14/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	12 mois	RI
DG	3		FOURNITURES DE LUBRIFIANTS ET PRODUITS DE GRAISSAGE	AOI	600 000 000	OUI	NON	07/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	12 mois	RI
TOTAL PRESTATIONS COMPLEXES								1 788 850 000										
DEMED	4	JFE	REHABILITATION DES MAGASINS DES AFFAIRES DOMANIALES ET TNB	DC	8 260 000	NON	OUI	26/07/2023	07/08/2023		10/08/2023	23/08/2023	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	02 mois	RI
DEMED	5		REALISATION D'UN FORAGE EN EAU PROFONDE D'UN PUIT D'EXPLOITATION POUR LE VILLAGE DE KPOGAME	DRP	33 040 000	NON	OUI	20/09/2023	03/10/2023		12/10/2023	15/11/2023	29/01/2024	14/02/2024		07/05/2024	03 mois	RI
DEMED	6		CONSTRUCTION D'UN CENTRE SOCIAL A TODOME APEYEYEME	DRP	40 000 000	NON	OUI	16/08/2023	01/09/2023		12/09/2023	27/09/2023	09/01/2024	31/01/2024		07/05/2024	03 mois	RI
DEMED	7		EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DE 1000M A ZOGBEDJI APEYEYEME	DC	4 720 000	NON	OUI	18/12/2023	11/01/2024		15/01/2024	31/01/2024	07/03/2024	22/03/2024		07/05/2024	02 mois	RI
DEMED	8	JFE	TRAVAUX DE REHABILITATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DES BLOCS DE DIRECTION	DRP	28 320 000	NON	OUI	20/09/2023	03/10/2023		12/10/2023	25/10/2023	15/02/2024	27/02/2024		10/05/2024		RI
			LOT 1 : BÂTIMENT SCOLAIRE DE 03 CLASSES ET BLOC DE DIRECTION DE L'EPP DE LOAPE (7 080 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : BÂTIMENT SCOLAIRE DE 04 CLASSES ET BLOC DE DIRECTION DE L'EPP DE WLA AKOUMAPE APEYEYEME (10 620 000)														03 mois	RI
			LOT 3 : BÂTIMENT SCOLAIRE DE 04 CLASSES ET BLOC DE DIRECTION DE L'EPP DE NYITA APEYEYEME (10 620 000)														03 mois	RI
DEMED	9		EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION DE 1000M A ZOGBEDJI APEYEYEME	DC	14 160 000	NON	OUI	18/12/2023	11/01/2024		15/01/2024	31/01/2024	07/03/2024	22/03/2024		07/05/2024	03 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DEMED	10	JFE	REHABILITATION DE L'ECHELLE METALLIQUE DU CHÂTEAU D'EAU DE TODOME, NYITA ET ZEGLE ET WLA AKOUMAPE	DC	11 800 000	NON	OUI	16/08/2023	01/09/2023		12/09/2023	20/09/2023	07/03/2024	22/03/2024		14/05/2024	03 mois	RI
DFTC	11		ENTRETIEN CORRECTIF ET PREVENTIF DES INFRASTRUCTURES IMMERGEES ET FLOTTANTES DU WHARF	DRP	36 000 000	NON	OUI	23/08/2022	11/10/2022		12/10/2022	16/11/2022	13/12/2023	05/01/2024		07/05/2024	12 mois	RI
DFTC	12		CONFECTION DE DEUX COFFRES D'AMARRAGE DE NAVIRE	DC	8 469 450	NON	OUI	24/11/2022	14/12/2022		28/11/2022	14/12/2022	26/04/2023	04/07/2023		08/05/2024	02 mois	RI
DFTC	13		CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - ATELIER AU CARREAU MINE HAHOTOE POUR LE MATERIEL DE L'EQUIPE D'INTERVENTION DE VOIE FERREE	DC	10 000 000	NON	OUI	04/12/2023	14/12/2023		24/11/2023	13/12/2023	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	03 mois	RI
DFTC	14		CONSTRUCTION DES GUERITES DE SURVEILLANCE SUR LE LONG DU CHEMIN DE FER - TRONÇON SN	DRP	25 500 000	NON	OUI	04/12/2023	14/12/2023		24/11/2023	13/12/2023	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	04 mois	RI
DFTC	15	JFE	REHABILITATION DU LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITE	DC	20 000 000	NON	OUI	12/12/2023	05/01/2024		05/02/2024	21/02/2024	27/03/2024	07/05/2024		14/05/2024	03 mois	RI
DFTC	16		TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DE LA CENTRALE	DRP	62 461 795	NON	OUI	22/11/2023	14/12/2023		27/11/2023	10/01/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024		RI
			LOT 1 : REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES COMMANDES (31 278 505)														04 mois	RI
			LOT 2 : REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES AUXILLIAIRES (21 039 793)														03 mois	RI
			LOT 3 : REFECTION DE LA TOITURE DE L'ATELIER (10 143 497)														02 mois	RI
DFTC	17		REHABILITATION DE LA GALERIE MT4 ET DES PALEES	DRP	96 534 625	NON	OUI	07/06/2023	22/06/2023		29/06/2023	19/07/2023	13/12/2023	12/01/2024		07/05/2024	04 mois	RI
DFTC	18		REALISATION DES SUPPORTS EN BETON-ARME POUR L'INSTALLATION DES CONVOYEURS RT4 ET RT5	DRP	78 000 000	NON	OUI	17/11/2023	12/12/2023		20/11/2023	13/12/2023	11/01/2024	31/01/2024		07/05/2024	05 mois	RI
DFTC	19	JFE	CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE LAVAGE DES ENGIN ET D'UN CANIVEAU AU SECTEUR HUMIDE CHAINE 5	DC	18 000 000	NON	OUI	18/10/2023	15/11/2023		20/11/2023	06/12/2023	27/03/2024	07/05/2024		14/05/2024		RI
			LOT 1 : CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE LAVAGE DES ENGIN (15 000 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : CONSTRUCTION D'UN CANIVEAU AU SECTEUR HUMIDE CHAINE 5 (3 000 000)														02 mois	RI
DEMED	20		REHABILITATION DE LA CLÔTURE DE LA CITE MINIERE ET DU CARREAU DES MINES	DRP	35 400 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	04 mois	RI
DEMED	21	JFE	REHABILITATION DES VILLAS A LA CITE MINIERE	DRP	29 500 000	NON	OUI	07/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DEMED	22	JFE	FABRICATION DES ECHELLES POUR LES CHÂTEAUX D'EAU DU CARREAU MINE ET DE TCHILIME ET EQUIPEMENT DE FLOTTEURS	DC	8 260 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	02 mois	RI
DEMED	23		BRANCHEMENT DU CHÂTEAU D'EAU DU LYCEE HAHOTOE SUR LE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DE HAHOTOE	DC	10 620 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	02 mois	RI
DEMED	24		REPARATION ET PEINTURE DES CONTENEURS DE BUREAU DE LA BASE VIE SIEGE NORD	DC	5 900 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	03 mois	RI
DEMED	25		CONFECTION DES TRAVERSES EN BETON POUR LES CONVOYEURS FIXES ROCADE EXTRACTION SIEGE NORD ET SIEGE KPOGAME	DC	11 800 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	02 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DEMED	26		TRAVAUX DE REHABILITATION DES FORAGES	DRP	28 320 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024		RI
		LOT 1 : REHABILITATION DU FORAGE DE TODOME	03 mois														RI	
		LOT 2 : REHABILITATION DU FORAGE DE WLA AKOUMAPE	03 mois														RI	
DEMED	27		CONSTRUCTION D'UN RESEAU ELECTRIQUE AU PROFIT DU VILLAGE DE SAGONOU	DRP	41 300 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	03 mois	RI
DEMED	28	JFE	REHABILITATION DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	DRP	31 860 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024		RI
			LOT 1 : REHABILITATION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DE TODOME (9 440 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : REHABILITATION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DE KPOME APEYEYEME (11 800 000)														03 mois	RI
			LOT 3 : REHABILITATION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DE WLA AKOUMAPE (10 620 000)														03 mois	RI
DEMED	29	JFE	AMENAGEMENT DES ATELIERS ELECTRIQUES	DC	5 546 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	02 mois	RI
DEMED	30	JFE	AMENAGEMENT DES TOILETTES DE LA CHAUDRONNERIE (FOSSE SEPTIQUE ET PUISARD)	DC	3 540 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	02 mois	RI
DEMED	31	JFE	CONSTRUCTION DE L'ASSISE DE LA CITERNE D'EAU AU POINT DE LAVAGE DES ENGIN	DC	1 534 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	02 mois	RI
DEMED	32	JFE	AMENAGEMENT DU MAGASIN ELECTRIQUE DU MAGASIN II	DC	4 720 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	02 mois	RI
DEMED	33	JFE	DALLAGE DES SOLS DES HANGARS AU CARREAU MINE	DC	5 446 880	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	02 mois	RI
DEMED	34		TRAVAUX DE DEPLACEMENT DES PONTS DUMPERS A LA MINE	DC	11 800 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		18/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024		RI
			LOT 1 : DEPLACEMENT PONT DUMPERS SN CONV HE34 (5 900 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : DEPLACEMENT PONT DUMPERS SK CONV KE32 (5 900 000)														03 mois	RI
DEMED	35	JFE	CONFECTION DES BUSES EN BETON POUR LE DRAINAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT SN/SK	DC	11 800 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI
DEMED	36	JFE	TRAVAUX DE CARRELAGE DES CONTENEURS DE BUREAU (04) ET DE LA CANTINE (03) A LA BASE DE VIE DAGBATI	DC	7 080 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024	03 mois	RI
DEMED	37	JFE	REFECTION DES DALLAGES SOUS LES SAUTERELLES DE CHARGEMENTS SN	DC	17 700 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024		RI
			LOT 1 : REFECTION DU DALLAGE SOUS LA SAUTERELLE DE CHARGEMENT SN (7 670 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : REFECTION DU DALLAGE SOUS LA SAUTERELLE DE CHARGEMENT SK (10 030 000)														03 mois	RI
DEMED	38		REPARATION ET PEINTURE DES CONTENEURS DE BUREAU DE LA BASE SK	DC	5 900 000	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	03 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DEMED	39	JFE	REPARATION DES CLÔTURES DE LA BASE VIE DU SN	DC	11 800 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	03 mois	RI
DEMED	40	JFE	CONSTRUCTION DES AIRES DE LAVAGE AUX CHANTIERS SIEGE NORD ET SIEGE KPOGAME	DRP	29 500 000	NON	OUI	07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DEMED	41	JFE	CONSTRUCTION DE QUATRE (04) HANGARS DE MARCHÉ A ADIDOME	DRP	28 320 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	03 mois	RI
DEMED	42		CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE HUIT (08) CLASSES AVEC BLOC ADMINISTRATIF POUR LE CEG DE DAGBATI EQUIPES DE MOBILIERS	DRP	53 100 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	05 mois	RI
DEMED	43	JFE	CONSTRUCTION DE CANIVEAUX POUR LE DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE A SAGONOU	DC	14 160 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI
DEMED	44	JFE	CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS SANITAIRES TYPE ECOSAN A NYITAVEGLO ZOGBEDJI	DC	5 900 000	NON	OUI	20/05/2024	24/05/2024		27/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	21/06/2024		28/06/2024	03 mois	RI
DEMED	45		EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION	DRP	60 770 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	02/09/2024		09/09/2024		RI
			LOT 1 : EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION A ZEGLE (23 600 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION A ADIDOME (15 930 000)														03 mois	RI
			LOT 3 : EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION A SAGONOU (21 240 000)														03 mois	RI
DEMED	46		EXTENSION DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE	DC	14 160 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024		RI
			LOT 1 : EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE A ADIDOME (4 720 000)														02 mois	RI
			LOT 2 : EXTENSION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE A NYITA (9 440 000)														03 mois	RI
DEMED	47		SABLAGE, PEINTURE, COUVRAISON ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES CONTENEURS	DC	8 850 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	03 mois	RI
DEMED	48		EXTENSION DU DISPENSAIRE DE KPOME APEYEYEME	DC	23 010 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	04 mois	RI
DEMED	49		INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES SUR UN CHÂTEAU	DC	13 570 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	03 mois	RI
DEMED	50	JFE	REHABILITATION DE LA TOITURE DES ECOLES PRIMAIRES DE TODOME ET D'AGBOHONOU	DC	23 600 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	03 mois	RI
DAFC	51	JFE	AMENAGEMENT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LES STRUCTURES DE RESTAURATION	DC	15 000 000	NON	OUI	22/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024		RI
			LOT 1 : AMENAGEMENT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LA STRUCTURE DE RESTAURATION DU TRICAL CLUB														03 mois	RI
			LOT 2 : AMENAGEMENT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LA STRUCTURE DE RESTAURATION PALM BEACH														03 mois	RI
			LOT 3 : AMENAGEMENT ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LA STRUCTURE DE RESTAURATION DU POPOTE														03 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DAFC	52	JFE	AMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE DAFC	DC	2 550 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI
DG	53		FOURNITURES DE BUREAU	DC	20 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	12 mois	RI
DG	54	JFE	FOURNITURES DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS	DRP	75 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024		RI
DG	55	JFE	REHABILITATION DE LA SALLE DE CONFERENCE ET DE LA SALLE D'ATTENTE DE LA DIRECTION GENERALE	DC	5 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DFTC	56		ENTRETIEN DES PARTIES METALLIQUES NON IMMERGEES DU WHARF DE KPEME (INSPECTION, ENTRETIEN ET MISE EN PEINTURE)	DRP	48 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	RI
DFTC	57	JFE	CONSTRUCTION DE SUPPORT POUR CUVE A EAU AU POSTE DE LAVAGE DES WAGONS	DC	3 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI
DFTC	58		REFECTION DE LA STRUCTURE METALLIQUE DES POTEAUX, FERMES ET BARDAGES DU STOCK 3, CÔTE SUD	AOO	160 600 000	OUI	NON	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	05 mois	RI
DFTC	59		TRAVAUX DE REFECTION DES STRUCTURES METALLIQUES DES STOCKS MARCHANDS 1 & 2	AOO	148 039 501	OUI	NON	28/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024			RI
			LOT 1 : REFECTION DE LA STRUCTURE METALLIQUE DU PIGNON SUD STOCK 1 (36 317 908)														04 mois	RI
			LOT 2 : REFECTION DE LA STRUCTURE METALLIQUE DU BARDAGE OUEST DU STOCK 2 (85 066 762)														06 mois	RI
			LOT 3 : REFECTION DE LA STRUCTURE METALLIQUE DU PIGNON SUD DU STOCK 2 (26 654 831)														04 mois	RI
DFTC	60	JFE	RECONSTRUCTION PARTIELLE DE LA CLÔTURE DE L'USINE	DC	20 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI
DFTC	61	JFE	REPARATION DES CABINES DE CONDUITE DES MACHINES	DC	6 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	02 mois	RI
DFTC	62		REHABILITATION DES STRUCTURES METALLIQUES DES CONVOYEURS	DC	23 000 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	25/06/2024			RI
			LOT 1 : REHABILITATION DE LA STRUCTURE METALLIQUE ET COUVERTURE DU CONVOYEUR MT6 (15 000 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : COUVERTURE DES CONVOYEURS BT7, B41 ET B42														03 mois	RI
DFTC	63		REFECTION DES PUIITS DES POMPES EAU DE MER	DC	10 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024	25/06/2024			RI
			LOT 1 : REVISION DU PUIITS DE LA POMPE EAU DE MER POSITION N°3 (5 000 000)														02 mois	RI
			LOT 2 : REPARATION DU PUIITS DE LA POMPE EAU DE MER POSITION N°1 (5 000 000)														03 mois	RI
DFTC	64		FABRICATION DES PATINS DE CHENILLE POUR LA ROUE-PELLE 1223	DC	6 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DFTC	65	JFE	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES PONTS ROULANTS	DC	5 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DFTC	66	JFE	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'ATELIER VULCANISATION	DC	5 000 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DFTC	67		TRAVAUX D'INSTALLATION DES SECHEURS CH1 ET CH5	DRP	30 000 000	NON	OUI	07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	02 mois	RI
DFTC	68		REFECTION DES ATELIERS A L'USINE	DC	23 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024		RI
			LOT 1 : REFECTION DE L'ATELIER CHAUDRONNERIE N°3 PLUS MAGASIN OUTILLAGE (15 000 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : REFECTION DE L'ATELIER DES MECANICIENS DU WHARF (7 000 000)														03 mois	RI
DFTC	69	JFE	REFECTION DU PORTAIL ENTREE SUD DE L'ATELIER MECANIQUE GENERALE	DC	1 500 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	01 mois	RI
DFTC	70		FABRICATION DES PIECES DE CHAUDRONNERIE (GOULOTTES, VIS HANREZ, PALES, LAME, PATINS...)	DC	16 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	02 mois	RI
DFTC	71		TRAVAUX DE REVISION DES SOUS-ENSEMBLES A L'ATELIER	DC	5 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	02 mois	RI
DFTC	72	JFE	REHABILITATION DU BUREAU DES METHODES	DC	14 956 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	03 mois	RI
DFTC	73		ENTRETIEN ET PEINTURE DE LA CONDUITE EAU DE MER, DN800 PARTIE USINE	DC	7 296 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	02 mois	RI
DFTC	74		REFECTION DU BÂTIMENT DEBOURBEUR DES CHAINES 1 A 4 DE L'USINE	DRP	94 077 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	04 mois	RI
DFTC	75		RENOVATION EN GENIE CIVIL DU PARC HYDROCARBURE	AOO	143 100 000	OUI	NON	13/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	25/06/2024	09/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	06 mois	RI
DFTC	76		PEINTURE DES STRUCTURES REHABILITEES N°5	DRP	53 119 028	NON	OUI	07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	06 mois	RI
DFTC	77	JFE	PROGRAMME PLURIANNUEL D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE	DC	5 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	03 mois	RI
DFTC	78	JFE	REALISATION D'UN VESTIAIRE EN CONTENEUR	DC	6 500 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	03 mois	RI
DFTC	79	JFE	REHABILITATION DES LOCAUX	DC	12 000 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024		RI
			LOT 1 : REHABILITATION DES LOCAUX A HIBOGAN (7 000 000)														03 mois	RI
			LOT 2 : REHABILITATION EN PEINTURE DES LOCAUX DE LA LAVERIE (5 000 000)														02 mois	RI
DFTC	80		REHABILITATION PARTIELLE SUR 200 M DES VOILES DU STOCK MARCHAND N°1	DC	25 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	05 mois	RI
DFTC	81	JFE	INSTALLATION DES URINOIRES	DC	950 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	10/06/2024		18/06/2024	02 mois	RI
DFTC	82		REHABILITATION DE LA STRUCTURE METALLIQUE FILTRE CH1-2	DC	7 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	02 mois	RI
DFTC	83	JFE	REFECTION DE L'ATELIER CHAUDRONNERIE N°3 PLUS MAGASIN OUTILLAGE	DC	15 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	03 mois	RI
DFTC	84	JFE	REFECTION DES CLÔTURES DES FORAGES A SEVAGAN ET MISE EN PEINTURE DU LOCAL DES POMPES	DC	10 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	04 mois	RI



08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	REF N°	JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS	DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (F CFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date Non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution	Source de Financement RI/RE
DFTC	85	JFE	ENTRETIEN DES CANIVEAUX A L'ATELIER	DC	2 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	02 mois	RI
DFTC	86	JFE	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT D'ONDULEURS POUR L'INFORMATIQUE	DC	15 000 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	03 mois	RI
DFTC	87		TRAVAUX D'ENTRETIEN DES LIGNES HT	DC	7 000 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	12 mois	RI
DFTC	88		CONSTRUCTION DE LIGNE ELECTRIQUE 63KV ENTRE PIQUAGE SEVAGAN ET PK6	DC	15 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	02 jours	RI
DFTC	89	JFE	REHABILITATION DES BUREAUX A L'USINE	DC	5 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	05 mois	RI
TOTAL SNPT								2 125 720 279										
TOTAL JFE								551 102 880								25,69%		

PTF : PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER
AOI : APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
AOO : APPEL D'OFFRES OUVERT
DC : DEMANDE DE COTATION
DRP : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
DFTC : DIRECTION, FABRICATION, TRANSPORT ET CHARGEMENT
DG : DIRECTION GENERALE
DAFC : DIRECTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ET COMPTABLE
DEMED : DIRECTION EXPLOITATION MINIERE ETUDES ET DEVELOPPEMENT
JFE : JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS

Lignes 1 à 3 : Marchés de prestations complexes

Lignes 4 à 19 : Processus entamé en 2023.

**LA PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS DE LA SNPT**



Michel A. KEZIE



08 MAT 2024