

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 : 03/07/2024  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

**SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Raf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Régime ENICP (CNC/ann) (5)	Régime CCNP (CNC/ann) (6)	Date d'ajout au TDR et AIG (7)	Date de lancement de la consultation (8)	Date d'ouverture des candidatures (9)	Date de réception des offres (10)	Date de clôture de la consultation (11)	Date de dépôt des propositions (12)	Date de l'annonce des projets (13)	Date de l'avis d'attribution (14)	Date de l'avis de passation (15)	Date de l'avis de passation (16)	Date de l'avis de passation (17)	Date de l'avis de passation (18)	Date de l'avis de passation (19)	Date de l'avis de passation (20)	Date de l'avis de passation (21)	Date de l'avis de passation (22)	Date de l'avis de passation (23)		
1	Etude pour l'établissement et l'exécution technique	DC	21 400 000	NON	COIT		11/07/2024	21/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	14/08/2024	11/08/2024	21/08/2024	29/08/2024	28/08/2024	08/07/2024	2 mois	PERIODE PRELIMINAIRE					
2	Etude des sites et plans / Procédure de lancement et autres	DC	11 800 000	NON	COIT		28/06/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	28/07/2024	
3	Établissement des études de danger et le PDI pour les installations à haute tension (HT)	DCP	30 700 000	NON	COIT		01/07/2024	04/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024
4	Remplacement transformateur	DC	4 400 000	NON	COIT		01/07/2024	04/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024
5	Construction de plans et établissement de devis de travaux dans le cadre de la réalisation des études	DC	7 000 000	NON	COIT		11/07/2024	04/08/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024
<b>TOTAL</b>			<b>87 474 000</b>																					



15 JUL 2024