

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 : 03/07/2024
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passat ⁿ du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ⁿ des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN CCF sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ⁿ (9)	Date d'ouverture des manifestat ⁿ (10)	Date liste retournée et préparat ⁿ DP (11)	Date avis CCMP/DN CCF sur DP (12)	Date non objet ⁿ du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission ⁿ (14)	Date ouverture des proposition ⁿ (15)	Date Fin d'évaluat ⁿ (16)	Date avis CCMP/DN CCF sur DP (17)	Date non objet ⁿ du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluat ⁿ (20)	Date avis CCMP/DN CCF (21)	Date Négociat ⁿ (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exéc ⁿ (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE STATIONS-SERVICES A AGOU (COMMUNE AGOU 1), FAGOUDA, DAPAONG et MANGO POUR LE COMPTE DE T-OIL	DC	15 930 000	NON	OUI																				
2	Assistance Répartition Parts Pool	DC	5 900 000	NON	OUI				25/04/2024	05/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	10/06/2024			14/06/2024	5 mois	FONDS PROPRES
3	Assistance Prise de gestion Pool	DC	11 800 000	NON	OUI				12/06/2024	16/06/2024		19/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024			28/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
4	Recrutement personnel	DC	17 700 000	NON	OUI				12/06/2024	16/06/2024		19/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024			28/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
5	Inspections annuelle HRS	DC	7 740 800	NON	OUI				30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		31/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	11/06/2024			15/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
6	Due diligence pour l'acquisition d'une station service à Bérékoul	DC	2 360 000	NON	OUI				07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	11/06/2024	15/06/2024	18/06/2024			22/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
7	Evaluation immobilière par marché de clientèle	DC	7 740 800	NON	OUI				25/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	08/08/2024	19/08/2024	22/08/2024		25/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	05/09/2024			09/09/2024	1 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			69 171 600						30/06/2024	04/07/2024		07/07/2024	14/07/2024	24/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	04/08/2024	08/08/2024	11/08/2024			15/08/2024	12 mois	FONDS PROPRES



15 JUL 2024