AUTORITE CONTRACTANTE COMMUNE AKEBOU 1

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

REPUBLIQUE TOGOLAISE Validé Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique Ministère de l'Economie et des Finances

12 FEV 2024

Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

Révision 1 : Plan d

Révision 2……

Révision 3……

Période couverte par le plan de passation de marché du 1er janvier au 31 décembre 2024

ETAT DES ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

FOURNITURES TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						Dossiers d'appel d'offres					Evaluation des offres			EXECUTION		
Ref N° (1)	Description des fournitures/travaux(2)	Mode de passation de marché	Montant prévisionnel	Examen DNCMP (oui/non(5)	Examen CCMP (oui/non(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC(7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP(8)	Date non objectif du PTF (9)	Date d'invitation a soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP(13)	Date non objectif du PTF	Date prévisionnelle de signature	Délai d'exécution (16)	Source de financement R/RE(17)
1	Achat de tricycle	DC	1 362 635	Non	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 MOIS	fonds propres
2	construction de pistes	DRP	31 000 000	Non	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	3 MOIS	FACT
3	construction du hangar	DC	2 526 934	Non	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	3 MOIS	FACT
4	Achat de materiel informatiqueue et bureautique	DC	2 500 000	Non	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1 MOIS	FACT
5	Réhabilitation de forage	DC	8 000 000	Non	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	2 Mois	FACT
		TOTAL	45 389 569													