MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
COMMUNE DE DOUFELGOU 1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 03 JANVIER 2024
Révision 1:
Révision 2 :.....
Révision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/ 01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	50 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BA
2	Fournitures de bureaux	DC	298 650	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BA
3	Fourniture informatique	DC	200 500	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BA
4	Fourniture de voirie	DC	50 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1/2 mois	BA
5	Entretien bâtiment	DC	300 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 mois	BA
6	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	50 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	BA
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
8	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
9	Mobilier et materiel de bureau et de logement	DC	3 250 000	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	2 mois	BA
10	Matériel informatique de bureau (Commande des equipements un (1) projecteur de diapositives avec ecran, un(1) ordinateur portatif et ses accessoires y compris une (1) Rallonge de 50 m et 2 Photocopieuses pour la Mairie et la Tresorerie)	DC	1 658 773	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
11	Materiel de transport de service et de fonction (Acquisition de deux (2) motos pour appui au recouvrement des recettes	DC	1 600 000	non	oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	FACT

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

12 JAN 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
12	Construction d'un bloc de latrines publiques à six (6) cabines à la maison des jeunes (Tenega) puis commande de chaises (40), tables (40), et puis une (1) balancoire , un (1) dispositif d'équilibrisme et un (1) tourniquet pour le jardin d'enfants de l'EPP Centrale de TENEGA.	DC	4 200 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	3 mois	BA
13	Finition et Equipements du centre des rencontres des jeunes à Bontiga (Niamtougou) et e la maison polyvalente des rencontres de YAKA	DC	14 926 211	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	3 mois	FACT
14	Construction d'un bloc de latrines publiques à six (6) cabines au marché cantonal de Pouda et charpe d'un (1) hangar de marché	DC	4 200 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	3 mois	FACT
15	Acquisition de 250 chaises en plastiques et pieds en fer pour equipement de la nouvelle maison des jeunes à DOUGA-ENI	DC	1 750 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 mois	FACT
16	Commande de 40 tables pour equipement du Centre Culturel de Niamtougou et de la maison des jeunes à Douga -Eni	DC	1 500 000	non	oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	2 mois	FACT
			35 134 134													

AOI : Appel d'Offres International
AOO: Appel d'Offre Ouvert
DC: Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes
RE : Ressources externes
FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

BA: Budget autonome

Fait à Niamtougou, le 03 JANVIER 2024
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

SEYA Méyékani

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances
Validé

12 JAN 2024