MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU
DVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
COMMUNE DE TCHAOUDJO 1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....
01 janvier au 31 décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

12 FEV 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat des Produits d'entretien	DC	750 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	2 semaines	BA
2	Achat de fournitures de bureau	DC	4 500 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	3 semaines	BA
3	Acquisition de tenues de travail	DC	500 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 semaines	BA
4	Achat de matériels d'entretien de bâtiments	DC	1 300 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	BA
5	Achat de matériels de réparation de mobiliers de bureau	DC	200 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	BA
6	Achat de materiels d'entretien et réparation de matériels de bureau	DC	237 625	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	BA
7	Entretien de véhicules	DC	1 500 000	non	oui	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1 mois	BA
8	Achat de timbres, de régistres de carnet et de cartons d'engagement et de liquidation	DC	8 000 000	non	oui	14/03/2023	18/03/2023		21/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	15/04/2023		22/04/2023	1 mois	BA
9	Réhabilitation du bâtiment administratif à usage de bureau	DRP	33 000 000	non	oui	15/06/2023	19/06/2023		22/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	25/07/2023		01/08/2023	1 mois	BA
10	Réhabilitation de cinq ponts de la commune	DRP	27 151 539	non	oui	15/06/2023	19/06/2023		22/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	25/07/2023		01/08/2023	1/2 mois	BA
11	Adduction d'un forage dans le marché de Tchalo	DC	5 000 000	non	oui	15/06/2023	19/06/2023		22/06/2023	29/06/2023	13/07/2023	17/07/2023		24/07/2023	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		**82 139 164**													