VILLE DE LOME

Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 29/02/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances
05 MARS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Réf. No.(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date previsionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) (en mois)	Source de Financement RI/RE (17)
1		Achat de matières premières et fournitures liées	DRP	25 000 000	NON	OUI	28/04/2024	02/05/2024		05/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	12 mois	FP
2		Achat d'imprimés	DC	3 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	FP
3		Fourniture de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	FP
4		Fournitures et produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	FP
5		Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	FP
6		Entretien et réparation des climatiseurs	DC	4 194 348	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	FP
7		Maintenance	DRP	23 028 693	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	12 mois	FP
8		Achat de trois combinets téléphoniques	DC	177 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1 mois	FP
9		Branchement d'eau au marché Légumes et infirmerie de Hédzranawoé	DC	600 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1 mois	FP
10		Travaux d'éclairage dans divers marchés de l'EPAM	DRP	74 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	1 mois	FP
11		Travaux de curage des canniveaux aux marchés Adawlato	DC	10 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	1 mois	FP
12		Correction de maçonnerie et badigeon de la clôture au marché Agbadahonou	DC	7 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	1 mois	FP
13		Construction de caniveaux et divers assainissement au marché de Dzidzenou	DRP	68 000 000	NON	OUI	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	30/06/2024	14/07/2024	18/07/2024		25/07/2024	1 mois	FP

VILLE DE LOME

Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 29/02/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Validé
Ministère de l'Economie et des Finances

05 MARS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Réf. No.(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de preparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'execution (16) (en mois)	Source de Financement RI/RE (17)
14		Travaux de forage et ce fabrication et pose d'un uniroir au marché de Gbossimé	DC	6 500 000	NON	OUI	14/06/2024	18/06/2024		21/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	1 mois	FP
15		Travaux d'assainissement au marché Légumes et poissins	DC	9 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	1 mois	FP
16		Travaux de construction des hangars métalliques et hangars dans divers marchés	AOO	111 000 000	OUI	NON	29/03/2024	05/04/2024		08/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	5 mois	FP
17		Achat et installation de 3 climatiseurs et ventilateurs dans divers marchés	DC	1 935 000	NON	Oui	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	1 mois	FP
18		Extension de l'alerte incendie au rez-de chaussée de bâtiment principal au marché de Hédzranawoé	DRP	50 000 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	FP
19		Divers travaux de réfection des toilettes dans divers marchés de l'EPAM	DC	1 200 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	FP
20		Réaménagement des salles à l'infirmerie du marché Héczranawoé	DC	2 500 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	1 mois	FP
21		Réfection des toits au marché Agbadahonou	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 mois	FP
22		Réaménagement des anciens bureaux de l'ex-BRS Togo marché de Hédzranawoé	DRP	35 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	1 mois	FP
23		Divers travaux de peinture des bureaux et réhabilitation de la charpente des hangars dans divers marchés de l'EPAM	DRP	45 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	FP

VILLE DE LOME

Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 29/02/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

REPUBLIQUE TOGOLAISE Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique Ministère de l'Economie et des Finances — Validé — 05 MARS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Réf. No.(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) (en mois)	Source de Financement RI/RE (17)
24		Achat de divers matériels médicaux pour l'infirmerie du marché de Hédzranawoé	DC	665 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	FP
25		Achat de détecteurs de faux billets pour divers services de l'EPAM	DC	1 500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	FP
26		Achat de deux (2) machines compteuses de billets avec détecteur	DC	1 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	FP
27		Achat de matériels et accéssoires informatiques pour divers marchés	DC	7 623 028	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	2 mois	FP
28		Achat de tables,chaises,fauteuil,armoires, bureax et étagères pour divers marchés	DC	7 930 000	NON	OUI	14/06/2024	18/06/2024		21/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	2 mois	FP
29		Achat d'un coffre-fort	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	FP
30		Achat de travaux,matériels et équipement	DC	8 680 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	FP
31		Achat de petit matériel et outillage	DC	1 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	FP

VILLE DE LOME

Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 29/02/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Validé
0 5 MARS 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Réf. No.(1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marche (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) (en mois)	Source de Financement RI/RE (17)
32		Achat d'une table de mixage et d'un appareil de mesure pour divers services	DC	280 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	FP
33		Balayage et enlèvement d'ordures dans divers marchés (Adawlato,Attikpodji,Agbadahonou, Hédzranawoé et Légumes)	AOO	209 246 817	OUI	NON	07/10/2024	14/10/2024		17/10/2024	16/11/2024	30/11/2024	07/12/2024		14/12/2024	12 mois	FP
34		Achat d'un véhicle 4x4	DRP	28 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	FP
TOTAL				754 559 886													

FP = Fonds Propres

Lomé le 0 5 MARS 2024

LE DIRECTEUR GENERAL

Somialo POTCHOLI-KADJA
Commissaire Divisionnaire de Police