HAPLUCIA

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

09 FEV 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2024
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES

Plan original 14-déc-23
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés : **Janvier à décembre 2024**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAC (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécut° (16)	Sources de financemt (17)
1	Mobilier de bureau	DC	2 148 000	NON	OUI	7/3/24	11/3/24		14/3/24	21/3/24	28/3/24	1/4/24		8/4/24	1 mois	Fonds de transfert
2	Matériel informatique	DC	7 039 000	NON	OUI	7/1/24	11/1/24		14/1/24	21/1/24	28/1/24	1/2/24		8/2/24	2 mois	Fonds de transfert
3	Fournitures de bureau	DC	1 692 000	NON	OUI	1/2/24	5/2/24		8/2/24	15/2/24	22/2/24	26/2/24		4/3/24	1 mois	Fonds de transfert
4	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/1/24	14/1/24		17/1/24	24/1/24	31/1/24	4/2/24		11/2/24	1 mois	Fonds de transfert
5	Sélection d'un service traiteur pour la fourniture des produits aliementaires pour les pauses-cafés des réunions internes	DC	3 000 000	NON	OUI	12/2/24	16/2/24		19/2/24	26/2/24	4/3/24	8/3/24		15/3/24	2 mois	Fonds de transfert
6	Acquisition des produits alimentaires pour les gratifications lors des fêtes (1er mai et fêtes de fin d'année)	DC	5 000 000	NON	OUI	5/2/24	9/2/24		12/2/24	19/2/24	26/2/24	1/3/24		8/3/24	1 mois	Fonds de transfert
7	Recrutement d'une société pour la maintenance micro-informatique et du site web de la HAPLUCIA	DC	2 000 000	NON	OUI	8/1/24	12/1/24		15/1/24	22/1/24	29/1/24	2/2/24		9/2/24	12 mois	Fonds de transfert
8	Edition des rapports d'activités 2022 et 2023 de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	9/5/24	13/5/24		16/5/24	23/5/24	30/5/24	3/6/24		10/6/24	1 mois	Fonds de transfert
9	Acquisition des fournitures d'entretien	DC	2 322 000	NON	OUI	15/2/24	19/2/24		22/2/24	29/2/24	7/3/24	11/3/24		18/3/24	1 mois	Fonds de transfert
10	Achat de l'eau minérale	DC	2 160 000	NON	OUI	15/2/24	19/2/24		22/2/24	29/2/24	7/3/24	11/3/24		18/3/24	1 mois	Fonds de transfert
11	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 000 000	NON	OUI	10/3/24	14/3/24		17/3/24	24/3/24	31/3/24	4/4/24		11/4/24	1mois	Fonds de transfert
12	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 000 000	NON	OUI	4/8/24	8/8/24		11/8/24	18/8/24	25/8/24	29/8/24		5/9/24	1 mois	Fonds de transfert

13	Confection des étrennes de fin d'année 2024 à l'effigie de la HAPLUCIA	DC	2 000 000	NON	OUI	11/9/24	15/9/24		18/9/24	25/9/24	2/10/24	6/10/24		13/10/24	1 mois	Fonds de transfert
14	Recrutement d'une agence de gardiennage et sécurité du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA	DRP	13 500 000	NON	OUI	8/1/24	12/1/24		15/1/24	30/1/24	13/2/24	17/2/24		24/2/24	12 mois	Fonds de transfert
15	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/23	30/12/23		2/1/24	9/1/24	16/1/24	20/1/24		27/1/24	12 mois	Fonds de transfert
16	Recrutement d'une société de nettoyage pour l'entretien des locaux du siège de la HAPLUCIA	DC	3 100 000	NON	OUI	26/12/23	30/12/23		2/1/24	9/1/24	16/1/24	20/1/24		27/1/24	12 mois	Fonds de transfert
17	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA	DC	1 000 000	NON	OUI	2/2/24	6/2/24		9/2/24	16/2/24	23/2/24	27/2/24		5/3/24	12 mois	Fonds de transfert
18	Acquisition de matériel automobile	DRP	32 800 000	NON	OUI	15/5/24	19/5/24		22/5/24	6/6/24	20/6/24	24/6/24		1/7/24	1mois	Fonds de transfert
	TOTAL		**93 761 000**													

Fait à Lomé, le

La personne responsable des marchés publics

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

09 FEV 2024

TALAKI Atiyouwè