PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

INSEED
Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Plan original : .....
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

29 FEV 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures pour l'organisation des sessions du CA et CNS Achat de fourniture de bureau	DC	7 066 000	Non	Oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	14 jours	RI
2	Achat de fourniture informatique (tonner imprimantes et copieurs)	DC	5 000 000	Non	Oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	14 jours	RI
3	Achat de mobilier de bureau	DC	8 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	14 jours	RI
4	Achat de fourniture d'entretien (entretien bureau)	DC	4 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	14 jours	RI
5	Achat de matériel de bureau (climatiseur, régulateur, onduleur, broyeur, téléphone)	DC	10 000 000	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	14 jours	RI
6	Achat de matériel informatique (ordinateur de bureau, scanners)	DC	5 000 000	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	30 jours	RI
7	Entretien bâtiment (électricité, froids, plomberie et menuiserie)(y compris rideaux, badigeonnage et peinture de portes et rideaux pour quelques portes)	DRP	14 000 000	Non	Oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	02/05/2024		09/05/2024	14 jours	RI
8	Réaménagement des locaux des Directions régionales de l'INSEED (DR-INSEED Plateaux & DR-INSEED Centrale)	DC	5 000 000	Non	Oui	20/05/2024	24/05/2024		27/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	21/06/2024		28/06/2024	14 jours	RI
9	Location de conteneur et enlèvement des ordures (pour 12 mois)	DC	3 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	14 jours	RI
10	Entretien d'espace vert	DC	4 000 000	Non	Oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	14 jours	RI
11	Maintenance parc informatique	DC	5 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	14 jours	RI
	COÛT TOTAL		**70 066 000**													