MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES FORESTIERES
.....
SECRETARIAT GENERAI
.....
FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER, GESTION 2024

Date d'appprobation du Plan de Passation de Marché :
Plan Original
Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

REPUBLIQUE TOGOLAISE Validé Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique Ministère de l'Economie et des Finances

09 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marché: Janvier 2024 à Décembre 2024

N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			Projet de Contrat			EXECUTION	
		Méthode de Passation du Marché (3)	Montant Estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis DNCMP/CCMP sur AMI et TDR(8)	Date de lancement de l'AMI (9)	Date d'ouverture des AMI(10)	Date liste restreinte et DP(11)	Date avis DNCMP/CCMP sur DP (12)	Date non objection de PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des Propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER																									
	Prestation intellectuelle-contrat commissaire priseur vente aux enchères publiques																								
1	Recrutement d'un commissaire priseur pour la vente aux enchèress des produits saisis dans toutes les régions du Togo	DC	7 000 000	Non	Oui					02/05/24	09/05/24		16/05/24	23/05/24	27/05/24	03/06/24		10/06/24	13/06/24	20/06/24	27/06/24		11/07/24	12 mois	FNDF
	Total 1		7 000 000																						