REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

07 FEV 2024

GENERALITES
Pays: République Togolaise
Projet : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Structure de coordination du Projet : Direction du CERME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : **fevrier 2024**
Revision 1
Revision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : **janvier 2024 à décembre 2024 (12 mois)**

AOI : Appel d'Offres International
AOO: Appel d'Offres Ouvert

DRP:Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de cotation

Marchés, Planning et méthode de passation

Taux de convertion : **1USS = 500 F CFA**

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Seuils d'examen préalable des marchés selon les procédures nationales

1.1 Fournitures

Méthode	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA	Seuil d'examen DNCMP
AOI	≥ 500 000 000	NON	OUI
AON	≥ 85 000 000	NON	OUI
DRP	< 85 000 000	OUI	NON
DC	≤10 000 000	OUI	NON

1.2 Travaux

Seuil d'examen Préalable F CFA	Seuil d'examen CCMP en F CFA		Seuil d'examen DNCMP en F CFA
≥ 1 000 000 000	NON		OUI
≥ 85 000 000	NON		OUI
< 85 000 000	OUI		NON
≤10 000 000	OUI		NON

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				Observations
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US $	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date prévue / réalisée	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date de réception avis de la BM	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de reception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de réception avis de la BM	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Date de réception	Source de financement	
1	Acquisition de matériels informatiques et l'installation d'une ligne filaire à la salle rénovée du LES	DC	2 970	1 485 000	Non	Oui	Prévue	11-avr.-24	15-avr.-24	NA	18-avr.-24	25-avr.-24	09-mai-24	13-mai-24	NA	20-mai-24	3 Mois	18-août-24	IDA	
							Réalisée													
2	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus	DC	1 700	850 000	Non	Oui	Prévue	11-avr.-24	15-avr.-24	NA	18-avr.-24	25-avr.-24	09-mai-24	16-mai-24	NA	23-mai-24	12 mois	18-mai-25	IDA	
							Réalisée													
3	Fourniture de bureau et consommables informatiques	DC	8 000	4 000 000	Non	Oui	Prévue	20-juin-24	24-juin-24	NA	27-juin-24	04-juil.-24	11-juil.-24	15-juil.-24	NA	22-juil.-24	1 mois	21-août-24	IDA	
							Réalisée													
4	Matériel et produits d'Entretien des bureaux, des salles de cours et de laboratoires réhabilités et équipés dans le cadre de CERME	DC	1 000	500 000	Non	Oui	Prévue	04-mars-24	08-mars-24	NA	11-mars-24	18-mars-24	25-mars-24	29-mars-24	NA	05-avr.-24	1 mois	05-mai-24	IDA	
							Réalisée													
5	Assurance maladie: (Lot 1 pour le personnel, Lot 2 pour les étudiants régionaux; Lot 3 pour le personnel d'appui technique stagiaire)	DRP	51 200	25 600 000	Non	Oui	Prévue	20-mars-24	24-mars-24	NA	27-mars-24	11-avr.-24	25-avr.-24	29-avr.-24	NA	06-mai-24	12 mois	01-mai-25	IDA	
							Réalisée													
6	Amenagement et équipement de bureau du personnel et petites réparations	DC	1 000	500 000	Non	Oui	Prévue	20-mars-24	24-mars-24	NA	27-mars-24	03-avr.-24	17-avr.-24	21-avr.-24	NA	28-avr.-24	2 mois	27-juin-24	IDA	
							Réalisée													
7	Equipements clés de base pour booster la recherche et les publications scientifiques,Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12706;Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12715; Un (01) Data logger (acquisition de temperature) (01);Quatre (04) Dissipateurs thermiques (4);Cinq (05) tubes Pâte thermique en silicone HY510; Une (01) Batterie rechargeable :Colle ZHANLIDA 6000	DRP	152 692	76 346 000	Non	Oui	Prévue	19-juin-24	23-juin-24	NA	26-juin-24	11-juil.-24	25-juil.-24	29-juil.-24	NA	05-août-24	3 mois	03-nov.-24	IDA	
							Réalisée													
8	Achat de consommable pour des travaux de recherche scientifique et des travaux pratiques (TP) dans le cadre du CERME	DRP	45 000	22 500 000	Non	Oui	Prévue	24-juin-24	28-juin-24	NA	01-juil.-24	16-juil.-24	30-juil.-24	03-août-24	NA	10-août-24	3 mois	08-nov.-24	IDA	
							Réalisée													
9	Acquisition des équipement en moyens numériques	DRP	60 000	30 000 000	Non	Oui	Prévue	24-juin-24	28-juin-24	NA	01-juil.-24	16-juil.-24	30-juil.-24	03-août-24	NA	10-août-24	2 mois	09-oct.-24	IDA	
							Réalisée													
10	Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoire au profit du CERME	AOO	690 000	**345 000 000**	**Oui**	Non	Prévue	19-juin-23	26-juin-23	NA	29-juin-23	31-juil.-23	14-août-23	21-août-23	NA	28-août-23	6 mois	26-févr.-24		
							Réalisée	03-juil.-23	10-juil.-23	NA	18-juil.-23	*09-nov.-23*	*12-déc.-23*	*29-déc.-23*	NA					
11	Fourniture et installation des mobiliers d'études, de bureaux et d'étagères pour livres, l'équipement et l'ameublement des bureaux, des salles de classes, de la salle de réunionn, de la bibliothèque et autres (rideaux etc.) pour le bâtiment du CERME	DRP	152 000	**76 000 000**	**Non**	Oui	Prévue	20-mai-24	24-mai-24	NA	27-mai-24	11-juin-24	25-juin-24	29-juin-24	NA	06-juil.-24	2 mois	04-sept.-24	IDA	
							Réalisée													
12	Acquisition de logiciels, des équipements numériques, de vidéoconférence et matériels informatiques ainsi que les accessoires pour la mise en place de salles de cours intelligentes et d'une librairie	DRP	152 000	**76 000 000**	**Non**	Oui	Prévue	19-avr.-24	23-avr.-24	NA	26-avr.-24	11-mai-24	25-mai-24	29-mai-24	NA	05-juin-24	2 mois	04-août-24		
							Réalisée													
13	Acquisition des livres physiques pour la bibliothèque du CERME	DC	20 000	10 000 000	Non	Oui	Prévue	24-juin-24	28-juin-24	NA	01-juil.-24	08-juil.-24	22-juil.-24	26-juil.-24	NA	02-août-24	2 mois	01-oct.-24	IDA	
							Réalisée													
	Coût Total		**1 185 562**	**592 781 000**																