COMPLEXE PETROLIER DE LOME (COMPEL)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 : 03/07/2024
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passat° du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparat° DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non object° du PTF (13)	Date d'invitation à la soumiss° (14)	Date ouverture des propositi° (15)	Date Fin d'évaluat° (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non object° du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluat° (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociat° (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exécut° (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Etudes de construction d'installation de Bitume Phase I	DRP	30 503 000	NON	OUI					04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	26/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	24/07/2024		28/07/2024	3 Mois	FONDS PROPRES
2	Etudes de construction d'installations LPG	AMII	187 192 058	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	11/07/2024	21/07/2024	28/07/2024		31/07/2024	04/08/2024	11/08/2024	14/08/2024		18/08/2024	6 Mois	FONDS PROPRES
3	Contrôle , Supervision des travaux sur site	DC	16 354 800	NON	OUI					18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	12/05/2024	16/05/2024		19/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	30/05/2024		03/06/2024	3 Mois	FONDS PROPRES
4	Travaux topographiques pour construction bac à l'aviation et Travaux géotechniques pour construction bac à l'aviation	DC	21 240 000	NON	OUI					17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	29/07/2024		02/08/2024	1 Mois	FONDS PROPRES
5	Sélection d'un consultant pour les études d'ingénierie et l'élaboration des dossiers de travaux et de supervision dans le cadre du projet d'extension du dépôt COMPEL.	AMII	330 000 000	OUI	NON	22/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	06/09/2024		09/09/2024	09/10/2024	19/10/2024	26/10/2024		29/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	12/11/2024		16/11/2024	6 Mois	FONDS PROPRES
	TOTAL		**585 289 858**																						

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

15 JUIL 2024