REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2024 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Avril 2024
Revision 1 : Mai 2024
Revision 2
Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

Réf. No.	Description des services(2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP(11)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCMP(21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RI/RE
1	Actions de communication pour le projet	DRP	65 000 000	NON	OUI					03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024		28/06/2024	12 mois	Financement AFD
2	Mission d'étude et d'assistance pour la réalisation d'un plan climat territorial et assistance pour sa mise en œuvre	AMI	300 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	26/07/2024		29/07/2024	28/08/2024	09/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	03/10/2024		07/10/2024	3 mois	Financement AFD
3	Etude de faisabilité d'un projet structurant pour l'environnement urbain	AMI	150 000 000	OUI	NON	19/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		09/08/2024	09/09/2024	20/09/2024	27/09/2024		30/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	14/10/2024		18/10/2024	03 mois	Financement AFD
4	Sélection d'un cabinet pour mission d'audit environnemental et social du CET du DAGL	AMI	10 500 000	NON	OUI	19/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		09/08/2024	09/09/2024	20/09/2024	27/09/2024		30/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	14/10/2024		18/10/2024	03 mois	Financement AFD
TOTAL			525 500 000																						

AMI : Appel a Manifestation d'Interêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Selection Fondé sur la Qualité et le Coût
SFBP : Selection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Selection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI: Ressources Internes (Budget Communal)
RE: Ressources Externes (Agence Française de Developpement)

Approuvé le : 21 MAI 2024
Le Secrétaire Général par Intérim

DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Le Secrétaire Général par Intérim

Tagba Atafeyinam TCHALIM

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

30 MAI 2024