INFORMATIONS SUR LE PROJET
Pays : TOGO
Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
Nom du projet : Projet d'Appui au Developpement Agricole au Togo (PADAT)
Structure de coordination du Projet : Secrétariat Général du MAEDR
Date de l'avis général de passation des marchés par les co-financiers :
Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan de Passation des Marchés 2024 (PADAT - BOAD-BIDC) SERVICES DE CONSULTANTS

Révision 1 _____ Révision 2 _____ Révision 3 _____

Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier - décembre 2024

Légende selon les procédures de la BOAD :

SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût (Les cabinets installés dans l'UEMOA sera établie directement et la comparaison sera faite sur la base des propositions techniques et financières)
SQC : Sélection sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre coût
SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
GG : Gré à Gré
CI : Sélection de Cinsultan Individuel

Taux de convertion 1US$ = 656 F.CFA

Plan de Passation des Marchés 2024 (PADAT - BOAD& BIDC): Services consultants ou prestations intellectuelles

Date de la dernière approbation : _____ Date de la dernière mise à jour : _____

SERVICES DE CONSULTANTS									TERMES DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION				DEMANDE DE PROPOSITIONS			EVALUATION TECHNIQUE (T)				EVALUATION FINANCIERE (F)				PROJET DE CONTRAT NEGOCIE			EXECUTION DU CONTRAT						
RP / PTBA (a)	Description (b)	AMI n°	Mode/ Méthode de Passation (c)	Montant estimatif en US $ (d)	Montant estimatif en CFA (d1)	Examen DNCMP (Oui/Non) (d2)	Examen CCMP (Oui/Non) (d3)	Prévison / Réalisation (e)	Date de préparation (e')	Date de non objection Bailleur (g)	Date de réception avis de la CCMP /DNCMP (f)	Date de publication (h)	Date d'ouverture des manifestations (h')	Date de short liste et Préparation des DP (i)	Date de réception avis de la CCMP /DNCMP (j)	Date de non objection Bailleur (k)	Date de transmission aux candidats (l)	Date ouverture technique (m)	Rapport d'évaluation technique (n)	Date de réception avis de la CCMP /DNCMP (n')	Date de non objection Bailleur (o)	Date ouverture financière (F) (p)	Date de fin d'évaluation (T) + (F) (p1)	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP (p2)	Date de non objection de Bailleur (q)	Date de négociation (après 15 jours de publication des résultats) (q')	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP (r)	Date de non objection Bailleur (s)	Montant et numéro du contrat (t) / ATTRIBUTAIRE	Date de signature (u)	Date signature du contrat par le MAEDR	Date d'approbation du contrat par le MEF	Délai d'exécution (v)	Date de réception (w)	Source de financement (x)
COMPOSANTE 1 : Appui à la production et à la productivité																																			
	SOUS TOTAL C1			0	0																														
COMPOSANTE 2 : Valorisation des produits																																			
07) 1010304	Achèvement des activités de Sensibilisation, mobilisation et encadrement des bénéficiaires pour l'exécution des travaux d'aménagement de 48,1 ha de bas-fonds de type 1 dans les préfectures de Tône et de Kpendjal-Ouest	01C/PADAT/COD/2024	CI	120 000	60 000 000	NON	OUI	Prévue	15/04/24	30/04/24	07/05/24	10/05/24	17/05/24	24/05/24	31/05/24	15/06/24	18/06/24	21/06/24	28/06/24	05/07/24	20/07/24	23/07/24	25/07/24	01/08/24	16/08/24	31/08/24	07/09/24	22/09/24		25/09/24	28/09/24	03/10/24	6 mois	01/04/25	BOAD & BIE
								Réalisée																											
12) 2020306 2020307	Convention avec l'agence nationale pour la gestion de l'environnement	03C/PADAT/COD/2021	GG*	84 000	42 000 000			Réalisée																					42000000/ANGE						BOAD & BIE
	SOUS TOTAL C2			120 000	60 000 000																														
COMPOSANTE 3 : Coordination et gestion de projet																																			
08) 3020208	Sélection d'un Cabinet pour l'audit comptable et financier du PADAT, exercices clos le 31 décembre 2020 et 2021	04C/PADAT/COD/2021	SFQC	28 202	14 101 000	NON	OUI	Prévue	18/04/21	18/05/21	25/05/21	17/01/22	03/02/22	05/03/22	12/03/22	11/04/22	18/04/22	05/05/22	26/05/22	02/06/22	02/07/22	09/07/22	16/07/22	23/07/22	22/08/22	01/08/23	18/08/23	10/04/24		17/04/24	24/04/24	09/05/24	2mois	10/07/24	BOAD & BIE
								Réalisée		27/12/22	17/05/21	20/01/22	18/02/22																						
09) 3020208	Sélection d'un Cabinet pour l'audit comptable et financier du PADAT, exercices clos le 31 décembre 2022, 2023 et 2024	01C/PADAT/COD/2023	SFQC	34 000	17 000 000	NON	OUI	Prévue	01/05/24	31/05/24	07/06/24	10/06/24	10/07/24	24/07/24	31/07/24	30/08/24	02/09/24	17/09/24	02/10/24	09/10/24	08/11/24	12/11/24	15/11/24	22/11/24	13/12/24	28/12/24	04/01/25	03/02/25		17/02/25	03/03/25	17/03/25	2 mois	16/05/25	BOAD & BIE
								Réalisée																											
	SOUS TOTAL C3			62 202	31 101 000																														
	Total Coût			182 202	91 101 000																														

** La liste restreinte sera proposé directement et soumis à l'avis du Bailleur (la proposition et la validation de la liste restreinte remplace l'étape de l'AMI). Ce principe est convenu avec le Bailleur pour gagner un peu le temps. SMD (CR) = Sélection au moins disant par Cosultation restreinte

* Conformément à l'accord de prêt n° 2013019/FR TG 2014 06 00 du 07 février 2014 signé entre la République Togolaise et la BOAD

Pt

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

Lalawele SOULOU

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

09 AVR 2024