MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ' REPUBLIQUE TOGOLAISE
ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Travail-Liberté-Patrie

PROGRAMME D'ASSISTANCE SOCIALE TRANSFORMATRICE POUR LA RESILIENCE - 7368-TG (ASTRE)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)-2024

Plan de passation de marchés : 2024
Date d'approbation du plan de marches :
Date de révision du plan de marchés :

période couverte par le Plan de passation : de Janvier a Décembre 2024
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NUMERIQUE ET DE LA

PAYS: TOGO Plan révisé . Travail-Linerté-Patrie
TRANSFORMATION DIGITALE
ASTRE PROJET : ASTRE-NOVISSI Révision 1 . ———
STRUCTURE DE COORDINATION : ANID Révision 2
PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHE (PPM) : Janvier @ Décembre 2024 Révision 3 ;
DATE D'APPROBATION DU PPM
PPM ASTRE-NOVISSI: Travaux, Fournitures et Services
GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION
Mode de M .
i Datede Date de reception Date de reception | Date prévisionnelle
i i révisionnel : révi | Date ds Date d'invitation & | Date rul - Date d Délai
T:Jf ?;l’mpum S AR ::::;::hr; A v:u::e: e D'T;:" s cf::F l:éurl:& p'*”:f;" . :c.:;;;;a;: nbiemn.d':::w unur:issio;n ue-o:;:esm ool cc':;;;:m oﬂu;en.d?:TF e ":::‘;1' 89T epition|  ‘Sowoes de fmancement
2) ()

Aacqguisition de serveurs et autres 100000000 | Oui | Non | Prévu | 12/09/2024 | 19/00/2024 - 2210972024 | 22/10/2024 | 07/11/2024 | 14/11/2024 - 14/11/2024 | 2 Mois PiorR 2024
1 |équipements pour [a gestion des AOO —

données des bénéficiaires Reéalisé

Acquisition des matériels et mobiliers 15000000 | Non | Oui | Prévu | 30/07/2024 | 03/08/2024 - 07/08/2024 | 22/08/2024 | 05/08/2024 | 11/09/2024 . 18/09/2024 | 1 Moss PioR 2024
2 |pour le personnel de |' Unité de DRP =

coordination Réalisé

TOTAL 115 000 000

Personne Responsable des Marchés Publics

Messanvi ETIM

2 9 MAT 2024




