

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2021

SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passat ^o du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Prépara ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN CMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste restreinte et préparat ^o DP (11)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (12)	Date non objet ^o du PTF (13)	Date d'invitation à la soumiss ^o (14)	Date ouverture des proposit ^o (15)	Date Fin d'évaluat ^o (16)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (17)	Date non objet ^o du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluat ^o (20)	Date avis CCMP/DN CMP (21)	Date Négociat ^o (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnell e de signature de contrat (24)	Délai d'exécuc ^o (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Selection d'un cabinet de recrutement	DC	5 000 000	NON	OUI					30/04/2021	07/05/2021		14/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	01/06/2021		08/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	25/06/2021		09/07/2021	3 mois	FONDS PROPRES	
2	Audit sécurité des installations	DRP	65 100 388	NON	OUI	01/06/2021	08/06/2021	15/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	06/08/2021		13/08/2021	28/08/2021	18/09/2021	25/09/2021		02/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021		08/11/2021	12 mois	FONDS PROPRES	



08 JUIN. 2021