



LISTE DES AVENANTS PASSES EN 2023

Autorité contractante	Objet de l'avenant	Incidence	montant de l'avenant	Objet du marché de base	Année de signature du Marché de base	Titulaire
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Harmonisation des dimensions sur toutes les pistes de désenclavement déjà pris en compte par les études	Financière	365 245 400	Travaux de construction de 84 km de pistes de désenclavement et 78,61 km de pistes de desserte dans la région des Savanes et la préfecture de Dankpen région de la Kara) : réalisation des travaux de construction de 84 km de pistes de désenclavement dans les préfectures de Tône, de Tandjoaré et de l'Oti	10/12/2020	Groupement CETA SA&MRJF CONSTRUCTION SA
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	41 787 785	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de deux (02) mairies dans les communes de Kéran 3 et Doufelgou 2	21/12/2021	CETA SA
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	61 602 729	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Dankpen 1, Bassar 4 et Mô 1	21/12/2021	EGBR/KEN-DAL & FILS

Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	60 808 523	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Kozah 2, Binah 2 & Assoli 3	21/12/2021	CETA SA
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	45 219 892	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Sotouboua 2 et Blitta 1	21/12/2021	Groupement ECOBa-K Sarl/EGA Sarl
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	46 423 306	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Tchaoudjo 2 et Tchamba 3	21/12/2021	TITI
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	84 277 431	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Danyi 2, Akébou 1 et Wawa 3	21/12/2021	SCACU SARL/SKM CORPORATION
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	33 829 409	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de deux (02) mairies dans les communes de Ogou 3 et Haho 2	21/12/2021	STE ANANDA SARL

Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	74 743 218	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de trois (03) mairies dans les communes de Yoto 2, Lacs 4 & Zio 4	21/12/2021	Groupement EMT/SCE SARL
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires /agetur-TOGO	Ajustement des prix du marché initial pour tenir compte de la flambée des coûts des matériaux et la prise en compte de certains travaux initialement prévus pour mémoire, ainsi que la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	49 728 956	Travaux de construction de 25 mairies dans les cinq régions du Togo : travaux de construction de deux (02) mairies dans les communes d'Agou 1 et Zio 2	21/12/2021	ECETI SARL
Ministère des Travaux Publics	Rectifier la désignation du lot 14 telle que contenue dans le rapport d'évaluation et de changer le numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'élimination des points critiques par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur certains tronçons du réseau routier national : travaux de construction de 3 dalots 1x1 sur 12 ml + 300 ml de caniveau 1x1 dans la voirie de Tandjouaré, région des savanes	04/10/2022	Entreprise GROUPE IBM
Ministère des Travaux Publics	Changement de numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'élimination des points critiques par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur le réseau routier national : travaux de construction de 4 dalots 1x1 sur 12 ml + 200 ml de caniveaux 1x1 + m3 de béton armé dosé à 350 kg/m3, sur le tronçon rue connexe à la RN1 à koumondé dans la région de la Kara (destinés au jeunes et femmes entrepreneurs)	12/09/2022	Entreprise Entreprise GROUPE IBM
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Changement de la marque des véhicules à livrer	Non financière		Acquisition de quatre (04) véhicules à moyen chassis à 6 roues pour les dépôts régionaux et central et d'un (01) camion frigorifique	16/06/2022	UNOPS
Assemblée Nationale	Changement de domiciliation du compte bancaire	Non financière	Inchangé	Projet de construction de la salle polyvalente de l'Assemblée Nationale	18/11/2022	Entreprise ECOBA-K
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Rectification du numéro de compte bancaire de la société ECI Sarl	Non financière	Sans Objet	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les 5 régions du Togo : Région des Savanes : Lot N°S23RPTCr.2 : 33,70 km	18/11/2022	ECI Sarl

Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux de point à temps, réparations localisées, grosses réparations et resurfaçage sur le tronçon : Aléhéridè (PK 368) - Koumondè (384) - Bafilo-Kara (414) soit 49 km et Bretelle d'Aledjo et de Bafilo soit 8,9 km ; tronçon : Kara (PK 414) - Niamtougou (PK 444) - Kanté (PK 466), soit 52 km et Brételle de Défalé, soit 12,2 km dans la région de la Kara.	25/11/2022	Société ECOBa-K Sarl
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Actualiser les quantités prévues au conrat initial	Financière	11 269 172	Travaux de construction de clôtures grillagées : construction de clôtures grillagées de 5 400 ml sur sept (07) site de Zone Agricole de Production Bovine	28/10/2022	AG Services Sarl
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Exécution des prestations de contrôle et surveillances supplémentaires sur 7 mois et l'actualisation du manuel de procédure du PAPR	Financière	259 114 035	Mission de consultant pour la réalisation des études et la supervision des travaux de réhabilitation des pistes rurales au Togo, ainsi que l'assistance technique au MIT	26/10/2017	GROUPEMENT : INROS Lackner/HP Gauff/DECO
Ministère des Travaux Publics	Proroger le délai d'exécution des travaux pour permettre leur réalisation dans le délai requis et dans les règles de l'art	Non financière	Sans Objet	Travaux de mise en 2x2 voies de la route nationale n°2 sur la section Avépozo-Togokomé (10 km) y compris aménagements connexes	13/12/2019	Société China Road an Bridge Corporation (CRBC)
Ministère des Armées	Actualisation de la masse des travaux en vue de l'exécution de certains travaux suite à la modification de la structure du bloc imagerie médicale et la revue du plan initial et en cour de réalisation des services d'anesthésie	Financière	210 324 825	Travaux de construction et d'équipement du centre hospitalier de référence des armées : Gros œuvre-plomberie sanitaire-RIA-Aménagements extérieurs	05/08/2021	TRIYOM
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Contracter un délai supplémentaire de quatorze mois sans incidence financière au contrat	Non financière	Sans incidence financière	Prestations de services de l'ingenieur conseil pour la réalisation des études d'avant projet détaillé (APD), l'établissement des dossiers d'appel d'offres (Dao), l'assistance technique à l'administration dans le lancement des DAO, le sui et le contrôle de l'exécution des travaux pour le projet de développement rural de la plaine de l'Oti Zone 4 (PDRO-4)	31/12/2018	Groupe DECO-IC / AGEIM / Saleh1 Hegab
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Prorogation du délai d'exécution des prestations	Non financière	Sans incidence financière	Sélection d'un cabinet pour une assistance technique résidentielle à aîtrise d'ouvrage (ATMO)	31/12/2018	CONSORTIUM SFERE / AFPA

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les 5 régions du Togo : Région des Savanes : Tronçon n°S230 Co.2.1 : Nampante-Nagre2-Wangbane + Gbatangue-Nagre2 (8 km) : Tronçon N°S230Co.2.2 : Dapaong-Sibototi + Dampiong-Kpadjenda-Bolpleg-kourientré + Bretelle de Dapaong-Sibototi (15,80 km)	28/11/2022	TTM SARL
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières	Changement de domiciliation du compte bancaire	Non financière	Inchangé	Travaux de réhabilitation / construction de pistes, y compris construction de ponceaux et radiers dans la forêt de TOGODO	27/01/2023	COGEC BTP
Ministère des Travaux Publics	Proroger le délai d'exécution du contrat afin de permettre le contrôle et la surveillance des travaux pendant la période supplémentaire	Financière	61 024 880	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en 2x2 voies de la section Avépozo-Togokome (10 km) et protection côtière par construction de 28 épis	13/12/2019	Groupement de cabinets INROS LACKNER/SCET TUNISIE/DECO-IC
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans incidence financière	Fourniture en urgence de mille (1000) kits mobiliers scolaire au profit des établissements scolaires publics du Togo (Région Maritime et Centrale)	07/12/2022	TOGO BOIS ET CONSTRUCTION (TBC)
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans incidence financière	Fourniture en urgence de mille (1000) kits mobiliers scolaire au profit des établissements scolaires publics du Togo (Région Grand Lomé)	07/12/2022	ETS OPOKOU
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans incidence financière	Fourniture en urgence de mille (1000) kits mobiliers scolaire au profit des établissements scolaires publics du Togo (Région de la Kara)	07/12/2022	Menuiserie ESPERANCE
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Prorogation du contrat de la mission de prestation de services de six mois	Financière	1 43 282 532	Prestations de services pour le recrutement d'un ingénieur conseil pour la réalisation des études d'avant projet détaillé (APD), l'établissement des dossiers d'appel d'offres (DAO), l'assistance technique à l'administration dans le lancement des appels d'offres et le contrôle et le suivi de l'exécution des travaux : suivi-contrôle des travaux confortatif	19/12/2014	SIAR International
Ministère des armées	Réalisation des travaux supplémentaire entres autres la réalisation de forage d'eau, la voirie intérieure et extérieure, les branchements d'eau et d'électricité ainsi que la place d'armes	Financière	93 784 240	Travaux de construction d'une unité de secours d'urgence du corps des sapeurs-pompiers à Blitta : construction du bâtiment principal R+1 de la caserne des sapeurs-pompiers	06/08/2021	ENTREPRISE DE GENIE CIVIL (EGC)

Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Prise en compte des modifications intervenues sur le plan de financement sans incidence financière	Non financière	Sans incidence financière	Travaux d'aménagement de 506 HA à Faré, de 305 HA à Kokoumbo (ex-OPAT) et de 1545 HA de ZAAP à Sadori : Travaux d'aménagement de 506 Ha de périmètre irrigué type système gravitaire à Faré	05/10/2022	SARA GROUP
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural	Prorogation de délais d'exécution des travaux	Non financière	Sans Objet	Mobilisation de l'assistance technique de l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour accompagner la mise en œuvre du ProMIFA	24/07/2020	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Ministère des Travaux Publics	Proroger le délai d'exécution des travaux et la prise en compte de la modification de l'structure de la chaussée	Financière	2 070 670 247	Projet d'aménagement et de bitumage de la RN17 entre Katchamba et Sadori, tronçon Katchamba-Nali (30 km)	13/04/2021	Société CHAABANE & Cie S.A
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 5 formations sanitaires de base existantes dans le district de Tone de la Région des Savanes	07/09/2022	BGC
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans les districts de Tône et de Kpendjal Ouest de la region des Savanes	08/09/2022	ICC SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 9 formations sanitaires de base existantes dans les districts de l'Oti et deTandjouaré de la region des Savanes	08/09/2022	NAD. B.T.P.
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans les districts de Tandjouaré et Tône de la région des savanes	08/09/2022	ECI Togo SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 8 formations sanitaires de base existantes dans les districts de l'Oti-Sud de la région des savanes	08/09/2022	DECIMA SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 6 formations sanitaires de base existantes dans les districts de Kpendjal et Kpendjal Ouest de la région des savanes	04/10/2022	E.C.N.C. Sarl

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Changement de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales ddans les 5 régions du Togo : Région Centrale : Tronçons C23RPtCr 4.1 : Tcharabaou-Atikpai Kadanga-Atikpai RN1 (15,00 km) ; C23RPtCr. 4.2 : Tchaloudè-Toulé 2 (5,50 km) ; C23RPtCr.4.3 : Toulé 2 - Nikiniki 2 (6,50 km)	28/11/2022	EEPC SA
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Rectivication du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales ddans les 5 régions du Togo : Région des Savanes : Tronçons S230Co.3.1 : Nadano centre-Todjogou-Bonkarti-Malgbangou (7,2 km) ; S230Co.3.2 : Naloate carrefour-tamondjoaré-gallé (13,5 km) ; S230Co.3.3 : gallé-tchiamonga (1,50 km) ; S230Co.3.4 : korbongou-oilongou-affounga (7,5 km) ; S230Co.3.4 : afounga-djankagou (3,40 km)	28/11/2022	ECGF SA
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Fourniture en urgence de deux mille (2000) tables bancs au profit des établissements scolaires publics du Togo (Région Maritime)	07/12/2022	EZECHIEL & JEREMIE
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	66 819 200	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de renovation des formations sanitaires dans la partie sud de la région des Savanes (OTI-SUD, OTI, TANDJOUARE ET TONE)	27/09/2022	A-Z CONSULT Sarl
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	75 742 000	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de renovation des formations sanitaires dans la partie Nord de la région des Savanes (CINKASSE, KPENDJAL OUEST, KPENDJAL ET TONE)	27/09/2022	AGECET-BTP SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 8 formations sanitaires de base existantes dans les districts de Cinkasse, Kpendjal et de Tone de la région des Savanes	05/09/2022	EIS
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes	Extension des capacités de certains des équipements figurant dans le marché initiale et l'acquisition additionnelle d'équipements pour renforcer le système intégré de contrôle du spectre (SICS) de l'ARCEP	Financière	258 326 073	Fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de ciontrôle du Spectre (SICS)	21/02/2023	Groupeement Lillybelle-Rohde & Schwarz

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Réalisation des travaux connexes et complémentaires	Financière	272 753 708	Travaux d'ouverture, de construction de pistes rurales et d'élimination des points critiques y compris construction d'un pont de 120 m sur la rivière Djantchougou converti en 2 dalots multiples contigus de 15x(5x5,5) et de 15x(5x3) au PK 3,5 ; de 5 dalots multiples 2x2 +3 dalots simples 2x1 +10 dalots simples 1x1	23/03/2022	SEG-NA BTP
Ministère des Travaux Publics	Mission d'élaboration des études de la route de contournement des montagnes Malfakassa, actualisation des études existantes, élaboration deu DAO pour les travaux, appui à l'analyse des offres et supervision et contrôle des travaux	Non financière	Sans Objet	Elaboration des études de la froute de contournement des Montagnes Malfakassa, actualisation des études existantes, élaboration du DAO pour les travaux appui à l'analyse des offres et supervision et contrôle des travaux	23/02/2023	Groupeement de bureaux AFRICA ENGINEERING/CAEM/BET RA
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte	Non financière	Sans incidence financière	Travaux de réhabilitation des inspections et des directions régionales de l'Education : travaux de réhabilitation des inspections et des directions régionales de l'éducation région de la Kara (IEPP Binah et IEPP Kozah Nord)	18/11/2022	ARCHIMA BTP
Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux d'entretien de la route nationale revêtue n°1 : Lomé (GTA)- Togblekopé-Tsévié-Notsè-Atakpamé-Babamè-Bliitta+Aouda-Sokodé-Kara-Kantè : Lot 3 (Région Centrale)	25/11/2022	Entreprise LE ROCK
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Prise en compte de la réalisation des prestations d'études et de contrôle supplémentaires de 4 grands Ponts de 135 m, 80 m, 70 m et 60 m y compris leurs voies d'accès sur 54 km	Financière	148 893 580	Etudes techniques détaillées d'exécution et plans à l'avancement des travaux ainsi qu'au contrôle et surveillance desdits travaux sur 500 km (pour des travaux à réaliser dans l'immédiat, dits Phase 1) et etudes d'APS, d'APS, d'APD et élaboration du CPT du DAO sur environ 730 km (pour des travaux à réaliser à court et moyen termes, dits Phase 2) : Etudes techniques détaillées d'exécution et plans à l'avancement des travaux ainsi que contrôle et surveillance desdits travaux sur 500 km de pistes rurales (pour des travaux à réaliser dasn l'immédiat dits Phase 1)	23/03/2022	GTAH

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Prise en compte des travaux connexes complémentaires et supplémentaires engendrés par l'exécution du marché de base	Financière	462 033 230	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les zones frontalières du Nord Togo (Région des Savanes)	13/05/2022	Entreprise EMCM
Ministère des Désenclavement et des Pistes Rurales	Réalisation des travaux connexes et complémentaires	Financière	272 753 708	Travaux d'ouverture, de construction de pistes rurales et d'élimination des points critiques y compris construction d'un pont de 120 m sur la rivière Djantchougou converti en 2 dalots multiples	23/03/2022	SEG-NA BTP
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Fourniture en urgence de mille (1000) kits mobiliers scolaire au profit des établissements scolaires publics du Togo (Région Kara et Savanes)	07/12/2022	MENUISERIE GASTON
Ministère des Travaux Publics	Prise en compte de deux nouveaux prix, l'augmentation et ou la diminution des quantités et la prorogation du délai d'exécution des travaux de douze mois	Financière	6 536 025 255	Travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°17 sur le tronçon Sokodé-Bassar (75 km) y compris l'aménagement et le bitumage du contournement des monts malfakassa	10/11/2020	Société SOROUBAT (TUNISIE)
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Faire inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires	Non financière		Travaux d'ouverture, de construction de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les zones frontalières du Nord Togo : tronçons : Nagbeni-Barkoissi (11,7 km) ; tchamonga-Karkou-Frontière Bénin (13,9 km) ; RN1 (Tchawiékou)-Mogou+Bretelles de jonction (30 km) ; Tchamonga-Simbou(10,6 km) Tchamonga-Korokou-Naoutchémi (15,6 km) ; Gando-Karkou-Tchamonga + bretelles de jonction (30 km) ; Nadolba-Koukotougou + Koukotougou-koutakpa-Koutougou (30,1 km) ; Pont Kéran (RN40)-Koutougou-Solla-Koutougou-koutamagou-Fre Bénin (21 km)	13/05/2022	Entreprise MIM

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires : 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1 084111790008610000443510123591 1	Non financière		Travaux d'ouverture, de construction de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les zones frontalières du Nord Togo : Tronçons : koundjoare-fre burkina-kompienga+bretelle base vie ok (10,5 km) ; nianli-bouldjoare (5,8 km); mandouri-donga (6,0 km); meteo-donga (5,5 km) ; borgou-pansieri (25,4 km) ; tchimouri-frontière burkina (2,8 km) ; tambonga-koundjoare-carrefour nianli (32,5 km); ponio douane-frontière burkina (1,4 km) ; papri-salambagou (6,5 km) ; papri-timporgou-frontière burkina (6,0 km) ; papri-kpentidjoage-gniyartigou-frontière burkina (12,0 km) ; papri-compante-gniyartigou-frontière burkina (6,5 km) ; papri-tambonga (5,4 km) ponio-gbanga-malgbangou-frontière burkina (7,5 km) ; ponio-djingninyoaga-salambagou-frontière burkina+bretelle diinnaninyoaga (11,0 km)	13/05/2022	Entreprise MIM
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires : 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1 084111790008610000443510123591 1	Non financière		Travaux d'ouverture, de construction de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales dans les zones frontalières du Nord Togo : Bretelle deWao lok (momba-waolok) (5 km); tidonte-sanfatoute centre(5 km) ; dapaong-carrefour yenyane-camp nioukpourma-champ de tir 4ème RI-carrefour yenyane (16,8 km) ; carrefour SOS-barrage tantigou-toulong-camp nioukpourma (10,7 km) ; EPP Nandjak-namaré-kpandintangue-route kongo mossi (15,7 km) ; EPPnandjak-namaré-kpandintangue-route kongo mossi (15,7) ; nioukpourma-kourdjoak-tièlou (18km) ; tonte-camp nioukpourma (3,2 km) timbou (Natinga)-dontougou-naki ouest (16,5 km) ; biankouri-dontougou(10 km) ; Cinkasse-boade-gouloungoussi -fre ghana (17 km) ; timbou-samnaba-fre burkina+samnaba-nassieagou-gahoni-tahi-cinkassé	13/05/2022	Entreprise EMCM
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires : 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1	Non financière		Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Région Maritime : Tronçons : Hompou centre - Hoépé-Dzoghbé (2,9 km) + Atitongou-Hompou Centre (4,6 km) ; Kpétso Centre - Lomnava (5,5 km); Gawoutomé - Klikamé - Gladjoè (5,1 km); Aklakou Zongo - Site ZAAP de Avévé (0,6 km); RN°5 (Ando Akakpé) - Akaglakopé - Ando Bédo (5,4 km); Anyron (Ms du chef) ZAAP (Anyron) : 2,9 km+Assahoun (RN 5) - Gapé Kpédzi (15,2 km) ; Assahoun - Andofiakondji ; Pont fleuve AFAN - Site ZAAP (Ghoto-Zévé 1) : 5,8 km + bretelle -	11/07/2022	SOROUBAT

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1	Non financière		travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Région des Plateaux : Tronçons : Yanda-Aguéré-Fasso- Akawilou (ZAAP) (19,1 km) + Badin copé-Yanda (21,5 km) ; Avétonou + ZAAP Avétonou-Missobé-Kologan-Tokpo-Agokpala; Amou oblo-Kpatégan-Ogbatanawlo (ZAAP)-Igbowou Amou (32,2 km) + Gleï + Kpatégan (13 km); Kpégnon Adja - Aakpo copé (ZAAP) (4,2 km) + Wahala-Kpégnon Adja-Haïto (25 km); Hihéatro - Didokpo - Yalla - Otadi - Médi - Alaouso - Outikemou + bretelle Didokpo - Médi - Amou - To - Kabla - Komé - Yovo	11/07/2022	Groupeement MNS GROUP/CRSSG
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1	Non financière		travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Région Centrale : Tronçons : Adjengré- Titigbé - Djamdè Mono (30 km)+Carrefour piste (Sotouboua-Djamdè Mono) - site ZAA Panapotossim (10,6 km); Carrefour piste (Sotouboua-Tchamdè) -site 1 ZAAP Tabindè (2 km); Carrefour piste (Sotouboua-Tchamdè) - site 2 ZAAP Laoudè (5 km) ; soutouboua - Kpeitchila (11,7 km)+ Carrefour Kpeitchila-Solingo (5,6 km) ; Rue Téolis (Agombio) (2,1 km) + Tchebebe-Kazaboua-Elouye Mono (30 km); Dikpéléou - site ZAAP	11/07/2022	AMP SA
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1	Non financière		travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Tronçons : Warkambou (Antenne Moov) - magasin Parpoark-Bogte Zaap Warkambou (6 km) + Tonte-Carrefour Nanik (8,2 km) ; RN1 (Nouveau marché Timbou)-Gaboni-ZAAP Gaboni-Kpongdiouare (8,9 km) ; ZAAP Fanworgou-Boudantchale (3 km); Mogou - Kougnéri (ZAAP Mogou) : 9Km ; Kountoiré - Kissien-pouk (ZAAP) Sounsouri-Sissièk-Molbak (13 km) ; Mogou - Kougnéri (ZAAP Mogou): 9 km ; Kountoiré - Kissien-pouk (ZAAP) : 7,7km+Avikpéré-Kountoiré : 3,5 km	11/07/2022	Groupeement ECR BTP/COGEB INTERNATIONAL SA

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Inscrire au marché de base, les lignes d'imputation budgétaires supplémentaires 084111790007680000451510123591 1 084111790007690000451510123591 1	Non financière		Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Région Kara : Tronçons : Natchitikpi-site ZAAP- Kikpambake-	12/07/2022	CGPS SA
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès universel aux Soins	Modification des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 12	Non financière		Renouvellement de la convention relative à la gestion digitale du programme national d'accompagnement de la femme enceinte au Togo dénommé Programme "WEZOU"	01/02/2023	Société AFRIK Assistances
Caisse de Retraite du Togo	Proroger au 30 septembre 2022, soit seize (16) mois, le délai contractuel et de prendre en compte le coût additionnelmanuel de procédures de la CRT	Financière	1 062 000	Recrutement d'un consultant pour la révision de l'organigramme de la Caisse de Retraites du Togo	09/06/2020	Cabinet S CONSULTING TOGO SARL
Port Autonome de Lomé	1.1 Modifier les modalités de la réception provisoire des taravuxprovisoire pour chaque réception 1.2 Exclure du poste A2000l'entrepreneur ne trouve pas sur le marché	Financière	- 58 448 940	Travaux de construction d'un bâtiment (R+1) et travaux divers au port	24/03/2021	EGC
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement du domiciliation bancaire sollicitée	Non financière		Prestations de Services pour une mission de Responsable Administratif et Financier du PAGDSP	25/08/2022	Balama MITEBIDINA
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes	Fourniture de logiells compatibles complémentaires au Systèmes avancé de Gestion Automatisée du Spectre (SGAS). L'avenant au marché	Financière	111 382 810	Fourniture, installation et mise en service d'un Système avancé de Gestion Automatisée du Spectre (SGAS)	24/02/2023	LS TELECOM
Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires	Intégrer les fiches des spécification techniques da s le marché initial	Non financière	Inchangé	Fourniture de dix (10) bus urbain neufs climatisés d'origine et de pièces de rechange au profit de la Société des transports de Lomé (SOTRAL)	27/09/2022	DIWA INTERNATIONAL

Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Prise en compte de l'incidence financière due aux prestations supplémentaires	Financière	29 673 520	Contrôle et surveillance des travaux (ii) d'ouverture, de construction, (ii) de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts et (iii) d'entretien courant mécanisé sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo : Région Kara, Préfectures (Assoli, Bassar, Binah, Dankpen, Doufelgou, Kéran et Kozah)	14/06/2022	Groupeement HAS ENGINEERING/HERS AFRIQUE/BECEA
Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo	Reprise totales de certaines études préliminaires notamment les étudesprorogée de deux (02) mois	Financière	63 823 980	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un manuel de bonnes pratiques en environnementales dans le cadre du projet de l'agropole pilote du bassin de la Kara	28/06/2022	Groupeement CAFI-B / FASO INGENIERIE/BETIA
Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition de quatre équipements de vidéoconférence complémentaires	Financière	36 108 000	Fourniture et installation de matériel informatique : Fourniture et installation d'équipements de vidéoconférence et de Caméra	01/03/2023	Groupeement ABOLADE SARL & CEDAR LINKS TECHNOLOGIE SARL
Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition : - vingt-cinq (25) imprimantes couleur complémentaires et - soixante-quinze (75) noirs et blancs	Financière	63 507 600	Fourniture de matériel de bureau (Copieurs et imprimantes) pour la DNCF et la DGTP	08/05/2023	CEDAR LINKS TECHNOLOGIE
Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition de dix (10) véhicules 4x4 Station Wagon complémentaires pour renforcer les structures impliquées dans la réforme de la gouvernance	Financière	267 000 000	Acquisition de treize (13) véhicules 4x4 double cabine pick-up et de quatre (04) véhicules 4x4 station wagon au profit des structures impliquées dans la réforme de la Gouvernance Economique : Acquisition de quatre (04) véhicules 4x4 station wagon au profit des structures impliquées dans la réforme de la gouvernance économique	09/05/2023	STAM
Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition des vidéoprojecteurs complémentaires pour renforcer les capacités opérationnelles du Ministère de l'Economie et des Finances	Financière	29 146 000	Fourniture de matériel informatique et accessoires pour les structures impliquées dans la reforme de la gouvernance économique	09/05/2023	IP STORE SARL
Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition cent (100) ordinateurs complémentaires pour renforcer la digitation du Ministère de l'Economie et des Finances	Financière	166 760 844	Acquisition de matériels informatiques pour la mise en place d'un centre unique moderne de gestion de la relation client du commissariat général et pour la modernisation des services du cadastre : acquisition de matériel informatique pour la modernisation des services du Cadastre	26/05/2023	PBS TOGO SARL

Ministère de l'Economie et des Finances	Acquisition dix (10) véhicules berlines complémentaires pour renforcer les structures impliquées dans la réforme de la gouvernance économique	Financière	122 000 000	Acquisition de sept (07) véhicules berlines au profit des structures impliquées dans la réforme de la Gouvernance Economique	26/05/2023	JAPAN MOTORS SAS
Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection	Modification de la page de garde comme suit : a) l'imputation budgétaire "Budget de l'Etat, exercice 2022..... B) Insertion des lignes relatives à la "retenue de Garantie : 5% " et au " Delais de Garantie : douze (12) mois"	Non financière		Acquisition de cages flottantes de 200 mètres et 400 mètres cubes : acquisition de six (06) cages flottantes de deux cent mètres cubes (200m3)	23/11/2022	LOFTY SARL
Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection	Modification de la page de garde comme suit : a) l'imputation budgétaire "Budget de l'Etat, exercice 2022..... B) Insertion des lignes relatives à la "retenue de Garantie : 5% " et au " Delais de Garantie : douze (12) mois"	Non financière		Acquisition de cages flottantes de 200 mètres et 400 mètres cubes : acquisition de trois (03) cages flottantes de quatre cent mètres cubes (400m3)	23/11/2022	LOFTY SARL
Université de Kara	(i) d'extraire du cadre de devis du R+1 du bâtiment principal les sous-postes I.13 : Constructionune nouvelle imputation budgétaire	Non financière		Travaux de construction du centre d'excellence en protection durable des cultures (CE-ProDuC) à l'Université de Kara	1er/10/2020	Inter City Corporation (ICC) SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le delai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans le district de Tandjouraré et Tone de la région des Savanes	22/09/2022	ECI Togo SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le delai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 12 formations sanitaires de base existantes dans le district deTone et de Kpendjal Ouest la région des Savanes	22/09/2022	ICC SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le delai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 9 formations sanitaires de base existantes dans le district de l'Oti et de Tandjouraré de la région des Savanes	08/09/2022	NAD. B.T.P.
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le delai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 8 formations sanitaires de base existantes dans le district de l'Oti-Sud de la région des Savanes	08/09/2022	DECIMA SARL
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le delai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 6 formations sanitaires de base existantes dans le district de Kpendjal et Kpendjal Ouest de la région des Savanes	08/09/2022	E.C.N.C. Sarl

Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Proroger le délai d'exécution de deux (02) mois	Non financière		Tavaux de renovation de 5 formations sanitaires de base existantes dans le district de Tone de la région des Savanes	07/10/2022	BGC
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Démolition de l'ancien dalot 2x3x1 et la reconstruction d'un nouveau dalot de même sectionpréfecture de Tône	Non financière		Travaux d'entretien courant mécanisé sur le réseau des pistes rurales dans les cinq (05) régions du Togo : tronçons : S22EC.28.1 : RN1-Akramakoun-Momoti- Mangna (9,50 km) ; S22EC.28.2 : RN1 (SOTOCO) - Boudori - Payoka - Nagbati - Koumbeloti (14,60) S22EC.28.3 : (Route Mango-Borgou PK25+900) -site ZAAP (Natengolka) (1,20 km) S22EC.28.4 : Djénéni (Périmètre SOTOCO) (ZAAP Galangachi) (2 km)	13/07/2022	GTACO
Ministère des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière		Travaux de construction des bâtiments scolaires : construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec veranda au Lycée Soumdina Haut	29/11/2022	BE LA PAIX
Ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales	Réalisation des travaux de construction d'un dalot 2x1 et de 2 dalots 2x4x4 sur 8 mde longdu mois d'août 2023	Financière	126 024 000	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques y compris 5 ponts sur les pistes rurales dans les cinq (5) régions du Togo, dans le cadre du programme de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans le domaine du désenclavement et des pistes rurales : Tronçons : Warkambou (Antenne Moov) - magasin Parpoark-Bogte Zaap Warkambou (6 km) + Tonte-Carrefour Nanik (8,2 km) ; RN1 (Nouveau marché Timbou)-Gaboni-ZAAP Gaboni-Kpondjouare (8,9 km) ; ZAAP Fanworgou-Boudantchale (3 km); Mogou - Kougnéri (ZAAP Mogou) : 9Km ; Kountoiré - Kissien-pouk (ZAAP) Sounsouiri-Sissièk-Molbak (13 km) ; Mogou - Kougnéri (ZAAP Mogou): 9 km ; Kountoiré - Kissien-pouk (ZAAP) : 7.7km+Avikpéré-Kountoiré : 3.5 km.	11/07/2022	Groupeement ECR BTP/COGEB INTERNATIONAL SA
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement de la source de financement du contrat initial qui devient TF A8463-TG	Non financière		Acquisition d'équipements topographiques pour la modernisation des services du cadastre pour le compte du Projet PAGE	08/05/2023	KAD7
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement de la source de financement du contrat initial qui devient TF A8463-TG	Non financière		Acquisition du logiciels et accessoires pour la mise en place d'un centre unique moderne de gestion de la relation client à l'OTR	09/05/2023	Groupeement Neurotech SA - Neurotech SARL TOGO

Ministère de l'Economie et des Finances	Réduction de la quantité de véhicules à livrer, au titre de l'avenant n°1, de dix (10) à deux (02)	Financière	- 213 600 000	Acquisition de treize (13) véhicules 4x4 double cabine pick-up et de quatre (04) véhicules 4x4 station wagon au profit des structures impliquées dans la réforme de la Gouvernance Economique : Acquisition de quatre (04) véhicules 4x4 station wagon au profit des structures impliquées dans la réforme de la Gouvernance Economique	09/05/2023	STAM
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement la source de financement du contrat initial qui devient TFA8463-TG(Financement de l'Union Européenne)de paiement directe (DPD) en cas de besoin	Non financière		Acquisition de matériels informatiques pour la mise en place d'un centre unique moderne de gestion de la relation client du commissariat général et pour la modernisation des services du cadastre : acquisition de matériel informatique pour la modernisation des services du cadastre	26/05/2023	PBS TOGO SARL
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement la source de financement du contrat initial qui devient TFA8463-TG(Financement de l'Union Européenne) au lieu de IDA D2340-TG (Financement Banque Mondiale) comme mentionné dans le contrat initial	Non financière		Acquisition de matériels informatiques pour la mise en place d'un centre unique moderne de gestion de la relation client du commissariat général et pour la modernisation des services du cadastre : acquisition de matériel informatique pour la mise en place d'un centre moderne de gestion de la relation client à l'OTR	26/05/2023	IP STORE SARL
Ministère de l'Economie et des Finances	Changement la source de financement du contrat initial qui devient TFA8463-TG(Financement de l'Union Européenne) au lieu de IDA D2340-TG (Financement Banque Mondiale) comme mentionné dans le contrat initial	Non financière		Edition du budget citoyen 2023 du Togo et des documents pour l'unité de politique fiscale en deux (02) lots : édition des documents de l'unité de politique fiscale	26/05/2023	IMPRIMERIE LUMIERE PLUS
Institut Togolais de Recherche Agronomique	Changement d'imputation budgétaire en vue du règlement du montant restant	Non financière		Acquisition de produits chimiques au profit de la Direction des Laboratoires de l'ITRA	25/10/2021	CODIP SARL U
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	27 600 800	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de renovation des formations sanitaires dans la parie sud de la région des Savanes (Oti-Sud, Oti, Tandjouaré et Tône)	27/09/2022	A-Z CONSULT Sarl
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution de deux mois	Non financière	Sans Objet	Travaux de renovation de 8 formations sanitaires de base existantes dans les districts de Cinkassé, Kpendjal et de Tône de la Région des Savanes	05/09/2022	EIS

Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	44 196 000	Mission de contrôle et de surveillance des travaux de renovation des formations sanitaires dans la partie Nord de la région des Savanes (CINKASSE, KPENDJAL OUEST, KPENDJAL ET TONE)	27/09/2022	AGECET-BTP SARL
Ministère des Travaux Publics	Prorogation du délai d'exécution du marché	Non financière		Travaux d'aménagement , d'assainissement et de bitumage de la rue Tandjouare et rues connexes (1715 ml) à Tokoin Doumasséssé dans la ville de Lomé	28/03/2022	China Road and Bridge Corporation CRBC
Ministère des Transports Routiers Aériens et Ferroviaires	Continuité des prestations de contrôle et la supervision de réhabilitation et d'extensiondans un delai de quatre (4) mois	Financière	4 720 000	Surveillance et le contrôle des travaux de construction du centre de formation aux métiers du transport et de la logistique et de nouveaux bureaux au siège de la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires	21/11/2019	Groupeement SIAR International/SC Afrique Sarl
Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte de paiement. Le nouveau compte de paiement est : TG53TO2150100100003704016843 AFRICAN LEASE TOGO	Non financière		Travaux urgents d'ntretien périodique de certaines routes nationales transversales vevêtues et voiries non revêtues de cetaines villes de l'intérieur du pays : travaux complémentaires d'entretien périodique avec revêtement en enduit superficiel bicouche y compris assainissement sur le tronçon RN 30 : RN 5 (Adeta)-Ndigbé-Apéyémé-Dzogbégan-Fre Ghana (33,6 km) dans la région des Plateaux	23/02/2023	Entreprise EEBTP
Ministère des Travaux Publics	Changement de numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage avec revêtement en enduit superficiel bicouche de la voirie de Bafilo : bureaux de la préfecture d'Assoli-Ecole animation (route bafilo-soudou) + RN 1 (CIB)-EPP Azozidè (1,4km) dans la région de la Kara	08/05/2023	Groupeement d'entreprises AFRICA VISION/GTB/SUD & OUEST PARTENAIRES
Ministère des Travaux Publics	Rectification du montant du marché dans l'acte d'engagement	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction de 3 dalots 1x1 sur 9 ml + 300 ml de caniveau 1x1 dans la voirie de Tandjouaré, région des Savanes	04/10/2022	Entreprise GROUPE IBM
Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale	Réalisation d'une évaluation sociale qui se révèle pertinente au regard de la nature du projet	Financière	4 547 000	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser la mission d'évaluation environnementale et sociale su le Projet WURI-TOGO	22/03/2021	Egbenovi AGBO

Commune du Golfe 4	Prise en compte des travaux manquants : construction de nouveaux socles de fondation pour les candélabres, remplacement des boulons défectueux	Financière	2 194 800	Réhabilitation d'éclairage public sur : rue Azolé, rue Koumoré, Avenue Joseph Straus, Avenue Duisburg, rue du commerce, Avenue de la Victoire, Avenue du RPT (tronçon CAP Cassablanca-Todman), Boulevard de la république (tronçon frontière-jonction rue Défalé) rue de l'Hôpital	05/12/2022	DEFOL ENGINEERING SARL
Ministère des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat	prorgation le delai d'exécution du contrat et de corriger le montant de la quatrième tranche de paiement	Non financière		Assistance technique par l'UNESCO IIEP Dakar pour la mise en place d'une carte scolaire prospective au Togo	20/09/2022	UNESCO-IIEP DAKAR
Ministère des Travaux Publics	Prendre en compte la réalisation des travaux supplémentaires et - proroger le delai d'exécution des travaux pour permettre leur réalisation dans les délais	Financière	3 522 312 272	Multinational Bénin/Togo : projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou (phase 2) et de protection cotière : travaux de mise en 2x2 voies de la route nationale n°2 (RN 2) : Lomé - Aného-Sanvee Condji sur le tronçon Togokomé - Aného (20 Km) et Aménagement connexes	13/12/2019	Société SORUBAT
Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux complémentaires dans le cadre des travaux de menuiserie bois, peinture, plâtrerie et carrelage relatifs au projet CHENUT	Financière	650 990 352	Travaux de renovation du projet chenuť. Travaux de menuiserie bois, peinture, plâtrerie et carrelage	28/01/2022	STI
Ministère des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat	Prise en compte des travaux supplémentaire relatifs à la realisation , entre autre, des contreforts... au niveau de la deuxième sale en redans	Financière	2 515 087	Travaux de construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP KLIGUEKONDJI	28/09/2022	ETAL
Ministère des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat	Changement de l'imputation budgétaire	Non financière		Achèvement des travaux de la construction de logement au profit des élèves du Lycee Scientifique de Kara	15/12/2022	NAD BTP