



19 FEV 2024

GENERALITES

Pays : TOGO

Maître d'Ouvrage : MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Maître d'Ouvrage délégué : AGETUR-TOGO

Projet : PROGRAMME D'APPUI A LA DECENTRALISATION - PAD IV

Bénéficiaires : COMMUNES DE Tandjoaré 1, Oti 2, Oti Sud 1, Kpendjal 1, Cinkassé 1, Dankpen 2, Est-Mono 1, Kpélé 2, Amou 2, Anié 1, Moyen-Mono 1, Kloto 3, Ave 1, Bas-Mono 2, Vo 4

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original 13/02/24

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés: Janvier - Décembre 2024

TRAVAUX

N° Référence	Description des travaux	GENERALITE				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP	Examen (CCMP)	Date de préparation DAO	Date ANO DNCMP	Date ANO KfW	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date ANO DNCCP	Date ANO KfW	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU <i>Travaux de construction de mairies dans quinze (15) nouvelles communes du Togo</i>	AOI	3 279 785 000	OUI	NON	23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	14 mois	KfW
TOTAL			3 279 785 000													

Définitions des sigles et abréviations

DNCCP: Direction Nationale de la Commande Publique

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

Le Directeur Général pi

Souda GUITOBA