

MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS,
AERIENS ET FERROVIAIRES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024

MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS AERIENS ET FERROVIAIRES

Direction : Agence nationale de l'aviation civile

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 30 janvier 2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	RI
2	Nettoyage bureau	DRP	19 998 500	NON	OUI	21/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	12 mois	RI
3	Acquisition de matériels informatiques	DRP	18 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	RI
4	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	RI
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	RI
6	Produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 mois	RI
7	Entretien climatiseurs	DC	4 500 000	NON	OUI	21/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	12 mois	RI
8	Maintenance du matériel informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI
9	Catalogues, imprimés publicitaires (calendriers et autres)	DC	10 000 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024		11/10/2024	1 mois	RI
10	Frais de gardiennage	DC	8 496 000	NON	OUI	21/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	12 mois	RI
COÛT TOTAL			97 994 500													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



19 FEB 2024