



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Plan original : mars 2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Revision 4 :

Période couverte par le Plan de Passation : 01/01 au 31/12/ 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes du Grand Lomé, phase1	AOO	212 000 000	OUI	NON	13/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	-	31/05/2024	5 mois	BE (FACT)
2	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes de la région maritime, phase1	AOO	314 000 000	OUI	NON	13/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	-	31/05/2024	5 mois	BE (FACT)
3	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes de la région des Plateaux, phase1	AOO	499 000 000	OUI	NON	20/03/2024	27/03/2024		30/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	-	07/06/2024	5 mois	BE (FACT)
4	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes de la région centrale, phase1	AOO	231 000 000	OUI	NON	20/03/2024	27/03/2024		30/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	-	07/06/2024	5 mois	BE (FACT)
5	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes de la région de la Kara, phase1	AOO	551 000 000	OUI	NON	27/03/2024	03/04/2024		06/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	-	14/06/2024	5 mois	BE (FACT)
6	Construction des infrastructures socio-communautaires dans les communes de la région des Savanes, phase1	AOO	250 000 000	OUI	NON	27/03/2024	03/04/2024		06/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	-	14/06/2024	5 mois	BE (FACT)
TOTAL			2 057 000 000													

Légende :

DAO: Dossier d'Appel d'Offre
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de Fonds)
DRP: Demande de Renseignement de Prix
BE: Bon d'Engagement
DC: Demande de cotation



05 MARS 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mazalo Atchidalo KATANGA