



05 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation des marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de produit d'entretien	DC	1 500 000	Non	Oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
2	Imprimés publicitaires	DC	2 000 000	Non	Oui	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1 mois	Budget ANASAP
3	Achat de fournitures de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	13/04/2024	17/04/2024		20/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
4	Confection de magazine d'informations et revues	DC	3 300 000	Non	Oui	14/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	09/05/2024		16/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
5	Confection d'enseignes et panneaux géants de sensibilisation	DC	4 000 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	2 mois	Budget ANASAP
6	Articles de sensibilisation	DC	2 000 000	Non	Oui	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	20/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	2 mois	Budget ANASAP
7	Achat Fourniture de bureau et informatique non conservable	DC	3 000 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
8	Achat de matériels et outillages pour les activités courantes de l'agence	DC	6 500 000	Non	Oui	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
9	Achat de petits matériels, fournitures et services pour les travaux	DRP	18 000 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	2 mois	Budget ANASAP
10	Maintenance Matériels Informatiques	DC	500 000	Non	Oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
11	Achat de fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	1 mois	Budget ANASAP
12	Entretien et réparation climatiseurs et groupes électrogènes	DC	3 000 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
13	Cartes de vœux	DC	350 000	Non	Oui	14/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
14	Etreennes	DC	4 000 000	Non	Oui	29/06/2024	03/07/2024		06/07/2024	13/07/2024	28/07/2024	01/08/2024		08/08/2024	1 mois	Budget ANASAP
15	Achat de matériels de bureau	DRP	10 500 000	Non	Oui	14/05/2024	18/05/2024		21/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	2 mois	Budget ANASAP
16	Conception et développement d'une application de gestion des courriers	DC	2 100 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	3 mois	Budget ANASAP



05 MARS 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
17	Achat de matériels informatiques	DC	7 900 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1 mois	Budget ANASAP
18	Achat de matériels roulants	AOO	85 616 300	oui	non	07/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	16/06/2024	01/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3 mois	Budget ANASAP
19	Assurances matériels roulants	DC	8 500 000	Non	Oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	2 mois	Budget ANASAP
20	Maintenance auto des véhicules de liaison	DC	10 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	3 mois	Budget ANASAP
21	Maintenance auto des engins de travaux	DRP	80 000 000	Non	Oui	08/05/2024	12/05/2024		15/05/2024	30/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	3 mois	Budget ANASAP
22	Aménagement du bassin annexe d'Aghalépédogan	DRP	30 000 000	Non	Oui	05/05/2024	09/05/2024		12/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	3 mois	Budget ANASAP
23	Assainissement de la zone derrière Togo Brique	DRP	18 000 000	Non	Oui	10/03/2024	14/03/2024		17/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	3 mois	Budget ANASAP
24	Travaux d'assainissement de la voie d'accès à la retenue d'Anié	DRP	11 000 000	Non	Oui	07/06/2024	11/06/2024		14/06/2024	29/06/2024	14/07/2024	18/07/2024		25/07/2024	3 mois	Budget ANASAP
25	Travaux d'agrandissement de la retenue d'Anié	DRP	20 000 000	Non	Oui	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	30/06/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	3 mois	Budget ANASAP
TOTAL		TOTAL	334 766 300													

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

AOO: Appel d'Offres Ouvert

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



Directeur Général

BERENA Gnakoudè



Personne Responsable des Marchés Publics

En PTF: Ometuna Adjowa