



19 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail - Liberté - patrie

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PRESTATION INTELLECTUELLE

| SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES |                                                                                                            |                                          |                                                    |                                     |                                   |                                             |                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                            |                                         |                                                    |                                               |                                      |                                            |                                         |                             |                                |                                |                          |                                                       |                                                                  |                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref. No<br>(1)                                               | Description des services<br>(2)                                                                            | Mode de<br>passation<br>du marché<br>(3) | Montant<br>previsionnel au<br>budget (FCFA)<br>(4) | Examen<br>DNCCP<br>(Ouilnon)<br>(5) | Examen<br>CMP<br>(Ouilnon)<br>(6) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION |                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                            |                                         |                                                    |                                               | PROPOSITIONS TECHNIQUES              |                                            |                                         | PROPOSITIONS FINANCIERES    |                                |                                | PROJET DE CONTRAT        |                                                       |                                                                  | EXECUTION                            |                                          |
|                                                              |                                                                                                            |                                          |                                                    |                                     |                                   | Date<br>Préparat* des<br>TDR et AMI<br>(7)  | Date avis<br>CMP/DNCCP<br>sur AMI<br>(8) | Date de<br>lancement de<br>la manifestat*<br>(9) | Date<br>d'ouverture<br>des<br>manifestat*<br>(10) | Date liste<br>restreinte et<br>préparation<br>DP<br>(11) | Date avis<br>CMP/DNCCP<br>P sur DP<br>(12) | Date non<br>objection du<br>PTF<br>(13) | Date<br>d'invitation<br>à la<br>soumission<br>(14) | Date<br>ouverture<br>des<br>proposit*<br>(15) | Date Fin<br>d'evaluat<br>ion<br>(16) | Date avis<br>CMP/DNCCP<br>P sur DP<br>(17) | Date non<br>objection<br>du PTF<br>(18) | Date<br>d'ouverture<br>(19) | Date Fin<br>evaluation<br>(20) | Date avis<br>CMP/DNCCP<br>(21) | Date Negotiation<br>(22) | Date avis<br>PTF et<br>service de<br>Contrôle<br>(23) | Date<br>prévisionnel<br>le de<br>signature de<br>contrat<br>(24) | Delai<br>d'execu-tion<br>(mois) (25) | Source de<br>financement<br>R/RE<br>(26) |
| 1                                                            | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'organigramme de l'ANFCT                                | DC                                       | 1 500 000                                          | Non                                 | Oui                               |                                             |                                          |                                                  |                                                   | 08/04/24                                                 | 12/04/24                                   |                                         | 15/04/24                                           | 22/04/24                                      | 26/04/24                             | 30/04/24                                   |                                         | 03/05/24                    | 06/05/24                       | 10/05/24                       | 17/05/24                 |                                                       | 24/05/24                                                         | 6 mois                               | Transfert de l'Etat                      |
| 2                                                            | Recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la charte graphique et l'identité visuelle | DC                                       | 6 000 000                                          | Non                                 | Oui                               |                                             |                                          |                                                  |                                                   | 08/04/24                                                 | 12/04/24                                   |                                         | 15/04/24                                           | 22/04/24                                      | 26/04/24                             | 30/04/24                                   |                                         | 03/05/24                    | 06/05/24                       | 10/05/24                       | 17/05/24                 |                                                       | 24/05/24                                                         | 6 mois                               | Transfert de l'Etat                      |
| 3                                                            | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du repertoire des métiers des collectivités et de l'ANFCT   | DRP                                      | 12 000 000                                         | Non                                 | Oui                               |                                             |                                          |                                                  |                                                   | 22/04/24                                                 | 26/04/24                                   |                                         | 29/04/24                                           | 14/05/24                                      | 24/05/24                             | 28/05/24                                   |                                         | 31/05/24                    | 04/06/24                       | 07/06/24                       | 14/06/24                 |                                                       | 21/06/24                                                         | 6 mois                               | Transfert de l'Etat                      |
| 4                                                            | Etude architecturale, topographique et géotechnique du siège                                               | DRP                                      | 50 000 000                                         | Non                                 | Oui                               |                                             |                                          |                                                  |                                                   | 23/04/24                                                 | 27/04/24                                   |                                         | 30/04/24                                           | 15/05/24                                      | 25/05/24                             | 29/05/24                                   |                                         | 01/06/24                    | 05/06/24                       | 08/06/24                       | 15/06/24                 |                                                       | 22/06/24                                                         | 6 mois                               | Transfert de l'Etat                      |
| Total                                                        |                                                                                                            | 69 500 000                               |                                                    |                                     |                                   |                                             |                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                            |                                         |                                                    |                                               |                                      |                                            |                                         |                             |                                |                                |                          |                                                       |                                                                  |                                      |                                          |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 25% du total                                  | 17375000   |
| Total des lignes réservées aux jeunes         | 19 500 000 |
| Pourcentage des lignes réservées aux jeunes p | 28%        |

Fait à Lomé, le 13/03/2024

Le Directeur Général de l'ANFCT  
  
Dodzi Komi DENYO

