



Plan Original : 02/02/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marché: janvier à Décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	INVESTISSEMENT															
1	Aménagement (travaux, aménagement de bureaux, bibliothèques, parking etc.)	DRP	50 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	3 mois	Etat
2	Matériel pédagogique	DRP	20 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	1 mois	Etat
3	Matériels automobiles	DRP	30 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	1 mois	Etat
4	Outillage pédagogique (Epis, Chaussures de sécurité, casques, gilets, raglans, etc)	DC	2 500 000	Non	Oui	29/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	1 mois	Etat
5	Matériel de bureau	DC	8 500 000	Non	Oui	29/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	1 mois	Etat
6	Matériel informatique (ordinateur de bureau, PC, ...)	DC	4 500 000	Non	Oui	29/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	1 mois	Etat
7	Matériel bureautique	DC	3 000 000	Non	Oui	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	1 mois	Etat
8	Mobiliers de bureau (bureau, étagères, fauteuil etc.)	DC	7 450 000	Non	Oui	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	1 mois	Etat
	TOTAL PPM INVESTISSEMENT		125 950 000													



13 FEV 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. n° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis à la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
II	FOINCTIONNEMENT : BIENS ET SERVICES															
1	Achat d'imprimés	DC	1 000 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	0,5 mois	Etat
2	Achat stocké de matériels et fournitures pédagogiques	DC	1 000 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	0,5 mois	Etat
3	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	0,5 mois	Etat
4	Fournitures et produits d'entretien	DC	1 500 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	0,5 mois	Etat
5	Fournitures électriques	DC	500 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	0,5 mois	Etat
6	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	0,5 mois	Etat
7	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	4 500 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	-	03/06/2024	0,5 mois	Etat
8	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	800 000	Non	Oui	22/04/2024	26/04/2024	-	29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	0,5 mois	Etat
9	Maintenance (entretien et réparation du réseau informatique, parc informatique, et autres.)	DC	2 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	0,5 mois	Etat
10	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	1 200 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	0,5 mois	Etat
11	Entretien et réparation du matériel et équipement de laboratoire	DC	2 000 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	0,5 mois	Etat
12	Entretien et réparation de matériel et outillage	DC	500 000	Non	Oui	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	0,5 mois	Etat
13	Autres entretien et réparation (groupe électrogène, suppresseur etc.)	DC	1 800 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	0,5 mois	Etat
14	Imprimés publicitaires	DC	7 000 000	Non	Oui	05/10/2024	09/10/2024	-	12/10/2024	19/10/2024	02/11/2024	06/11/2024	-	13/11/2024	0,5 mois	Etat
15	Nettoyage des bureaux	DC	3 640 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/2024	-	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	0,5 mois	Etat
16	Gardiennage	DC	1 920 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/2024	-	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	0,5 mois	Etat
	TOTAL PPM BIENS & SERVICES		34 360 000													
	TOTAL PPM ANGE 2024		160 310 000													



13 FEV 2024

