

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AUTORITE NATIONALE POUR
L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

PRESIDENCE DE L'AUTORITE
SECRETARIAT PERMANENT



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION

2024

Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques

Travail - Liberté - Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original :13/03/2024

Revision 1:

Revision 2 :

Revision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

BUDGET D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT



27 MARS 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement
					(Oui/non) -6											RI/RE -17
1.1	Travaux d'aménagement du site d'Ahodomon (Travaux de courant fort, courant faible, travaux d'infrastructure de traitement, travaux de construction d'un centre médico-social dédié et travaux de construction de différentes aires de traitements spécifiques, matériels roulants)	AOO	395 000 000	oui	non	02/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	12/05/2024	26/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	36 mois	BIE
1.2	Acquisition d'un matériel roulant de 10 tonnes pour le transport des produits et déchets chimiques	DRP	75 000 000	non	oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1 mois	BIE
	TOTAL BIE ANIAC		470 000 000													

Le Président,
Colonel AKPAMOURA Koffi