

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE
N° /ANPC/DG-ANPC

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés



Plan original :

Révision 1:

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

11/01/2024

Période couverte par le plan de passation des marchés : Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX : (Direction Générale de l'Agence Nationale de la Protection Civile / Subvention de l'Etat à l'ANPC)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels roulants (02 véhicules)	DRP	59 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
2	Acquisition de matériels informatiques	DRP	17 550 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
3	Acquisition de deux (02) motopompes	DRP	12 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
4	Acquisition de fournitures de bureau	DRP	12 000 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
5	Acquisition de deux (02) motos	DC	2 500 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
6	Acquisition de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
7	Acquisition de consommables informatiques	DC	7 500 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
TOTAL			114 550 000													



12 JAN 2024

Le Directeur Général

Lcl Yoma BAKA

