

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Date de transmission du PPM:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er janvier au 31 décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Materiels et fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/4 mois	Fonds propre
2	Ravalement et Entretien immeuble	DC	1 500 000	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024		19/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	13/09/2024		20/09/2024	1 mois	Fonds propre
3	Fournitures et abonnement d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/4 mois	Fonds propre
4	Cadeaux aux partenaires	DC	6 000 000	NON	OUI	14/10/2024	18/10/2024		21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	15/11/2024		22/11/2024	1/2 mois	Fonds propre
5	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/4 mois	Fonds propre
7	Mise en place du Centre de Démonstration et de Transfert de Technologies: achat de divers matériels, aménagement et installation	DRP	25 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	3 mois	Fonds propre



02 AVR 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
9	Entretien et réparation de matériels de transport	DC	5 000 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1/4 mois	Fonds propre
10	Matériel et mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	Fonds propre
11	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	DC	5 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1/4 mois	Fonds propre
COÛT TOTAL			56 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

La Personne Responsable des Marchés Publics

Naka G. de SOUZA



02 AVR 2024