

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original :
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Date de transmission du PPM :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PROPOSITIONS TECHNIQUES								PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION						
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCC P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCC P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCC P (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Mise en place de GDTT: étude de faisabilité et communication	DRP	17 000 000	NON	OUI					04/05/2023	08/05/2023		11/05/2023	26/05/2023	05/06/2023	09/06/2023		12/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	26/06/2023		30/06/2023	1 mois	Fonds propre	
2	Conception et mise en place d'un logiciel	AMII	120 000 000	OUI	NON	04/05/2024	11/05/2024	14/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	19/06/2024		22/06/2024	22/07/2024	01/08/2024	08/08/2024		11/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	25/08/2024		29/08/2024	2 mois	Fonds propre	
3	Réalisation du plan Marketing pour l'ANPGF	DC	9 500 000	NON	OUI					15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	27/05/2024		31/05/2024	2 mois	Fonds propre	
COÛT TOTAL			146 500 000																							

- AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
- CR : Consultation Restreinte
- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
- SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
- QT : Qualité Technique
- DDP : Demande de prix
- CI : Consultant Individuel
- DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
- RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)



02 AVR 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Naka G. de SOUZA