

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE DU TOGO (A.N.S.A.T.)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



26 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2024 à 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat d'autres produits et assimilés agricoles (Farine de maïs)	DRP	23 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	09/07/2024	23/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	1 mois	subvention de l'Etat
2	Autres achats stockés (produits de traitement)	DRP	35 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
3	Fournitures de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
4	Achat de petit matériel et outillage (aiguilles de couseuses, fil à coudre, et autres)	DC	10 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
5	Fournitures informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
6	Achat d'emballages	DRP	80 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
7	Transports sur achats (transfert de stocks)	DRP	50 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	subvention de l'Etat
8	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	3 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	subvention de l'Etat
9	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	2 000 000	NON	OUI	03/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12 mois	subvention de l'Etat
10	Maintenance informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	12 mois	subvention de l'Etat
11	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	2 500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	12 mois	subvention de l'Etat

12	Entretien et réparation de matériels et outillages	DC	1 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	subvention de l'Etat
13	Documentation générale	DC	1 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024	1 mois	subvention de l'Etat
14	Imprimés publicitaires (Bordereaux, reçus de ventes, calendriers, agendas, autres gadgets)	DC	5 000 000	NON	OUI	18/07/2024	22/07/2024		25/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	1 mois	subvention de l'Etat
15	Autres rémunérations d'intermédiaires (Usinage et divers frais)	DRP	50 000 000	NON	OUI	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	12 mois	subvention de l'Etat
16	Aménagements de bâtiments techniques (magasins)	DRP	40 000 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	3 mois	subvention de l'Etat
17	Matériels agricoles (bâches, balances, combinaisons et couseuses)	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	1 mois	subvention de l'Etat
18	Matériel de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1 mois	subvention de l'Etat
19	Matériels informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1 mois	subvention de l'Etat
20	Mobilier de bureau	DRP	10 380 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	1 mois	subvention de l'Etat
21	Matériel automobile :véhicules utilitaires et camions	AOO	140 000 000	OUI	NON	26/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	subvention de l'Etat
22	Autres Matériels de transport : (Motos, tricycles)	DC	10 000 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	subvention de l'Etat
COÛT TOTAL			521 880 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



26 FEV 2024

Le Directeur Général



Col. Ouro Koura AGADAZI