



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés:

Période couverture par le Plan de passation: de Janvier à Décembre 2024

Plan original: Janvier 2024

Révision:

1-1 FOURNITURES ET TRAVAUX :

Ref N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passat'	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (O/ N)	Examen CCMP (O/ N)	Date de préparation de DAO	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Aménagements bureaux	DC	10 000 000	Non	Oui	1-févr.-24	5-févr.-24		8-févr.-24	15-févr.-24	29-févr.-24	4-mars-24		11-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
2	Matériel de bureau	DC	3 510 000	Non	Oui	1-févr.-24	5-févr.-24		8-févr.-24	15-févr.-24	29-févr.-24	4-mars-24		11-mars-24	15jrs	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
3	Acquisition de kits de protection VEC (Bottes+gants)	DRP	60 000 000	Non	Oui	25-janv.-24	29-janv.-24		1-févr.-24	16-févr.-24	1-mars-24	5-mars-24		12-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
4	Acquisition de matériel informatique	DRP	62 000 000	Non	Oui	15-févr.-24	19-févr.-24		22-févr.-24	8-mars-24	22-mars-24	26-mars-24		2-avr.-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
5	Acquisition de meubles de bureau	DC	5 800 000	Non	Oui	1-févr.-24	5-févr.-24		8-févr.-24	15-févr.-24	29-févr.-24	4-mars-24		11-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
6	Motos et accessoires aux Agents suivi et évaluateurs	DRP	25 200 000	Non	Oui	12-mars-24	16-mars-24		19-mars-24	3-avr.-24	17-avr.-24	21-avr.-24		28-avr.-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
7	Acquisition de Visuels VEC +impression (Chassubles+casques)	DRP	50 000 000	Non	Oui	25-janv.-24	29-janv.-24		1-févr.-24	16-févr.-24	1-mars-24	5-mars-24		12-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
8	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	10-juin-24	14-juin-24		17-juin-24	24-juin-24	8-juil.-24	12-juil.-24		19-juil.-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
9	Produits d'entretien	DC	1 000 000	Non	Oui	10-juin-24	14-juin-24		17-juin-24	24-juin-24	8-juil.-24	12-juil.-24		19-juil.-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
10	Impression de supports institutionnels	DC	10 000 000	Non	Oui	12-mars-24	16-mars-24		19-mars-24	26-mars-24	9-avr.-24	13-avr.-24		20-avr.-24	15jrs	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
11	Acquisition de Kit GVEC	DC	8 000 000	Non	Oui	25-janv.-24	29-janv.-24		1-févr.-24	8-févr.-24	22-févr.-24	26-févr.-24		4-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
12	Kit d'identification JBE	DC	2 500 000	Non	Oui	10-juil.-24	14-juil.-24		17-juil.-24	24-juil.-24	7-août-24	11-août-24		18-août-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
13	Edition documents DPSE	DC	2 500 000	Non	Oui	15-mai-24	19-mai-24		22-mai-24	29-mai-24	12-juin-24	16-juin-24		23-juin-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
TOTAL PREVU			242 510 000													

DAO: Dossier d'Appel d'Offre

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de Fonds)

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

ED: Entente Directe



25 JAN 2024

Le Directeur Général

Omar AGBANGBA

