


1-2 PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Révision:

Ref	Description des services	GENERALITE				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITION TECHNIQUE			PROPOSITION FINANCIERE			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode passation	Montant estimatif du budget	Exam en DNCC P (oui ou non)	Exam en CCMP (oui ou non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis DNCC/CCMP sur AMI et TOR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date de liste restreinte et préparation des DP	Date avis CCMP/DNCC sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions techniques	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCC sur DP	Date non objection PTF	Date d'ouverture des propositions financières	Date fin évaluation	Date fin avis CCMP/DNCC	Date négociation	Date avis PTF et service de contrôle	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement
1	Etude sur la valorisation des données d'intervention des VEC	DC	5 000 000	Non	Oui					1-févr.-24	5-févr.-24		8-févr.-24	15-févr.-24	25-févr.-24	29-févr.-24		3-mars-24	7-mars-24	11-mars-24	14-mars-24		18-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
2	Elaboration de stratégie de communication	DC	1 500 000	Non	Oui					1-févr.-24	5-févr.-24		8-févr.-24	15-févr.-24	25-févr.-24	29-févr.-24		3-mars-24	7-mars-24	11-mars-24	14-mars-24		18-mars-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
3	Recrutement de consultant pour le diagnostif organisationnel en vue de la mise en place d'un SMQ	DC	10 000 000	Non	Oui					29-janv.-24	2-févr.-24		5-févr.-24	12-févr.-24	22-févr.-24	26-févr.-24		29-févr.-24	4-mars-24	8-mars-24	11-mars-24		15-mars-24	2 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
4	Formation du personnel	DRP	15 000 000	Non	Oui					4-mars-24	8-mars-24		11-mars-24	26-mars-24	5-avr.-24	9-avr.-24		12-avr.-24	16-avr.-24	20-avr.-24	23-avr.-24		27-avr.-24	1 mois	TRANSFERT DE FONDS DE L'ETAT 2024
	TOTAL		31 500 000																						



25 JAN 2024

Le Directeur Général  
  
 Omar AGBANGBA

