

DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE

Plan original : 06/12/2023

Révision 2 :

11 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

PARLEMENT

[illegible]

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financem ent RI/RE (17)
9	Tenue et habillement: du personnel Confection de tenues aux chauffeurs, huissiers de séance et aux vagemestres.	DC	7 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	1 mois	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	20 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	12 mois	BG
11	Entretien des bureaux	AOO	97 000 000	OUI	NON	08/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	17/01/2024	31/01/2024	07/02/2024		14/02/2024	12 mois	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12 mois	BG
13	Autres dépenses d'entretien et de maintenance	DRP	55 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	BG
15	Frais de gardiennage	DC	2 000 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	12 mois	BG
	COUT TOTAL		343 170 000													



11 DEC 2023

CABINET

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financem ent RI/RE (17)
1	Développement de systèmes d'exploitation et de logiciels	DC	1 500 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	1 mois	BIE
2	Acquisition de mobilier de bureau	DC	6 168 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	1 mois	BIE
3	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	1 mois	BIE
4	Acquisition de matériel micro informatique (ordi, imprimantes, scanner,...)	DC	5 000 000	NON	OUI	16/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BIE
5	Acquisition de matériel roulant	DC	1 000 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	BIE
6	Acquisition de fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	12/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules	DRP	15 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	BG
	COUT TOTAL DE LA PAGE		24 668 000													



11 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financem ent RI/RE (17)
7	Entretien du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	12 mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	1 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	12 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	4 000 000	NON	OUI	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
	COUT TOTAL		30 668 000													

HOTEL

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financem ent RI/RE (17)
1	Acquisition de matériel micro informatique (ordi, imprimantes, scanner..)	DC	1 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1 mois	BIE
2	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	5 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	BG
3	Autres entretiens et maintenances	DC	2 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 mois	BG
	COUT TOTAL		8 500 000													



11 DEC 2023