

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

janvier 2024 à décembre 2024

**SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Duilnon) (5)	Examen CCMP (Duilnon) (6)	Date Préparat <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat <sup>o</sup> (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	Contrôle des travaux au sein de l'agroparc	AMI	278 550 000	Oui	Non	Etapas déjà réalisées																15/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	24 MOIS	Contrepartie de l'Etat
2	Recrutement d'un ingénieur-conseil chargé de la supervision et du contrôle des travaux de construction de deux (02) barrages et d'un (01) périmètre irrigué	AMI	120 400 000	Oui	Non	25/01/2024	01/02/2024	04/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	27/04/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	36 MOIS	BOAD	
3	Recrutement d'un (e) consultant(e) pour l'élaboration du plan d'action genre et inclusion sociale (FAGIS)	DRP	25 000 000	Non	Oui	12/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	11/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	3 MOIS	BOAD	
4	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des (i) études techniques détaillées pour (i-a) le réaménagement du périmètre agro-sylvo pastoral et halieutique de POSSAO, (i-b) l'aménagement de sept ZAAP intégrées et, (ii) l'élaboration des dossiers d'appels d'offres	AMI	127 000 000	Oui	Non	10/01/2024	17/01/2024	20/01/2024	04/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	13/03/2024	12/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	02/06/2024	06/06/2024	13/06/2024	36 MOIS	BOAD	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>550 950 000</b>																							

- AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
- CR : Consultation Restreinte
- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
- SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
- QT : Qualité Technique
- DDP : Demande de proposition
- CI : Consultant Individuel
- DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
- CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

La Personne Responsable des Marchés Publics



**Doki-Zama ALI-TAGBA**



**19 MARS 2024**