

MINISTÈRE DES POSTES DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

AUTORITE DE REGULATION ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original: 09/02/2024
Revision 1:
Revision 2:

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) de janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passati on du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Exame n DNCC P (Oul/n on) (5)	Exam en CCMP (Oul/n on) (6)	Date Préparatio n des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC P sur AMI (8)	Date de lanceme nt de la manifest at* (9)	Date d'ouvert ure des manifest at* (10)	Date liste restreint e et préparati on DP (11)	Date avis CCMP/D NCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitati on à la soumissi on (14)	Date ouvertur e des proposit* (15)	Date Fin d'évaluat ion (16)	Date avis CCMP/D NCCP sur DP (17)	Date non obje ction du PTF (18)	Date d'ouvert ure (19)	Date Fin évaluatio n (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date Négociat ion (22)	Date avis PTF et servic e de Contrô le (23)	Date signatur e de contrat (24)	Délai d'exécuti on (mois) (25)	Source de financem ent (26)	
	Marchés 2023 en cours																									
1	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un outil de pilotage de la performance	DRP	40 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	22/09/23	22/09/23		28/09/23	27/10/23	09/11/23	16/11/23		20/11/23	24/11/23	30/11/23	19/12/23		26/12/23	2 mois	ARCEP	
TOTAL MARCHES 2023 EN COURS			40 000 000																							
	Marchés 2024																									
2	Cabinet pour accompagnement de l'ARCEP dans la mise en place des outils modernes de gestion des ressources humaines	AMI	90 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24	28/03/24	12/04/24	26/04/24	03/05/24		06/05/24	20/06/24	01/07/24	08/07/24		11/07/24	16/07/24	23/07/24	26/07/24		02/08/24	12 mois	ARCEP	
3	Consultant campagne nationale de contrôle de qualité de services des réseaux de communication année 2024	AMI	340 000 000	Oui	Non	04/03/24	11/03/24	14/03/24	29/03/24	12/04/24	19/04/24		22/04/24	06/06/24	16/06/24	23/06/24		26/06/24	01/07/24	08/07/24	11/07/24		18/07/24	12 mois	ARCEP	
4	Recrutement d'un cabinet d'étude pour la mise en place d'un système de management de la sécurité informatique	DRP	80 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	19/04/24	23/04/24		26/04/24	30/04/24	06/05/24	09/05/24		13/05/24	2 mois	ARCEP	
5	Consultant pour accompagner l'ARCEP dans sa transformation digitale	DRP	50 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	05/04/24	09/04/24		12/04/24	16/04/24	22/04/24	25/04/24		29/04/24	2 mois	ARCEP	
6	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un audit 360 de la sécurité du Système d'information	DRP	20 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	19/04/24	23/04/24		26/04/24	30/04/24	06/05/24	09/05/24		13/05/24	2 mois	ARCEP	
7	Recrutement d'un bureau de contrôle pour la construction du bâtiment de la station fixe de l'ARCEP	DRP	15 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	05/04/24	09/04/24		12/04/24	16/04/24	22/04/24	25/04/24		29/04/24	2 mois	ARCEP	
8	Productions Cinématographiques pour le compte de l'ARCEP	DRP	10 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	05/04/24	09/04/24		12/04/24	16/04/24	22/04/24	25/04/24		29/04/24	2 mois	ARCEP	
TOTAL MARCHES 2024			605 000 000																							
	COÛT TOTAL		645 000 000																							

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt
DC: Demande de Cotation
SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP: Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT: Qualité Technique
DRP: Demande de Renseignement de Prix
CI: Consultant Individuel
DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



09 FEB 2024

La PRMP

