



22 JAN 2024

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er janvier au 31 décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1,5 mois	FP
2	Fournitures informatiques	DC	9 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1,5 mois	FP
3	Entretien de bureaux	DC	9 600 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	FP
4	Acquisition de kits, impression de modules et d'attestation de formation	DC	7 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	FP
5	Matériels informatiques	DRP	12 500 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 mois	FP
6	Matériels & Mobiliers de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1,5 mois	FP
7	Achat d'un véhicule pour un directeur de l'ARCOP	DRP	19 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	2 mois	FP
8	Fourniture d'étrennes 2025	DC	9 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	2 mois	FP
9	Entretien matériels informatiques	DC	4 800 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	12 mois	FP
10	Mise en page et édition de la cartographie des risques dans les marchés publics	DC	2 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1,5 mois	FP

N

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
11	Mise en page et édition du guide d'exploitation de la cartographie des risques dans les marchés publics	DC	1 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	1,5 mois	FP
12	Edition des rapports d'activités de 2023 et d'audit des marchés publics passés en 2021 et 2022	DC	8 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1,5 mois	FP
13	Edition de 1 000 recueils de textes de la commande publique	DC	5 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1,5 mois	FP
14	Matériels didactiques/pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1,5 mois	FP
15	Matériels électroménagers	DC	500 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1,5 mois	FP
16	Fournitures de papiers sécurisés	DC	3 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1,5 mois	FP
17	Impression de quatre (04) numéros du magazine le régulateur	DC	8 000 000	NON	OUI	23/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1,5 mois	FP
COÛT TOTAL			109 400 000													

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique (DNCCP)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



22 JAN 2024

La personne responsable des marchés publics

