

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ^a des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^a (9)	Date d'ouverture des manifestat ^a (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Elaboration et déploiement des modules de formation en ligne (e-learning) sur les procédures de passation des marchés publics	DRP	63 500 000	NON	OUI	ETAPES DÉJÀ RÉALISÉES															22/01/2024		29/01/2024	5	FP
2	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des audits de conformité des marchés publics en 2022	DRP	40 000 000	NON	OUI	ETAPES DÉJÀ RÉALISÉES												12/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	25/01/2024		01/02/2024	3	FP
3	Mise en place d'un tableau de bord dynamique pour le monitoring des indicateurs clés de la commande publique	DC	5 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	2	FP
4	Recrutement de deux (02) infographistes pour la mise en page des documents et la création de visuels de l'ARCOP	DC	1 500 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12	FP
5	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide d'exploitation de la cartographie des risques dans les marchés publics	DC	9 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	2	FP
6	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des audits de conformité des marchés publics en 2023	DRP	40 000 000	NON	OUI					15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3	FP
7	Audit financier de l'ARCOP 2019 à 2023	DRP	18 000 000	NON	OUI					15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	08/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	3	FP
8	Elaboration d'une stratégie de communication pour l'ARCOP	DRP	20 000 000	NON	OUI					06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	4	FP
9	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de base pour renseigner le cadre de résultats du plan stratégique de l'ARCOP et de la politique nationale de la commande publique	DC	9 000 000	NON	OUI					31/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	3	FP
COÛT TOTAL			206 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



22 JAN 2024

La personne responsable des marchés publics

Lardja KOMBATE

Lardja KOMBATE

