

Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE)
 Rue des Hydrocarbures
 01 BP : 3489, Lomé - E-mail : arse@arse.tg - Website : www.arse.tg
 Tél. : 22.22.20.78

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) - 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original 12/01/2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2024

I.1 - FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Petits matériels et outillages	DC	2 000 000	non	oui	21/02/2024	27/02/2024	-	01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	28/03/2024	-	04/04/2024	1/2 mois	FP
2	Produits d'entretien	DC	2 500 000	non	oui	09/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	22/02/2024	-	29/02/2024	1/2 mois	FP
3	Fournitures informatiques	DRP	11 000 000	non	oui	16/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1/2 mois	FP
4	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	non	oui	16/01/2024	22/01/2024	-	25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	-	26/02/2024	1/2 mois	FP
5	Achat de logiciels informatiques	DC	8 190 000	non	oui	19/03/2024	25/03/2024	-	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	-	29/04/2024	1/2 mois	FP
6	Divers travaux d'aménagement	DC	8 000 000	non	oui	09/01/2024	15/01/2024	-	18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	-	19/02/2024	1/2 mois	FP
7	Matériels informatiques	DRP	17 800 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1 mois	FP
8	Matériels de bureau	DC	5 500 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024	-	22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024	-	25/03/2024	1/4 mois	FP
9	Matériel et outillage	DC	7 000 000	non	oui	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1/4 mois	FP
10	Fourniture et implémentation d'une solution de gestion électronique des documents (GED)	DRP	20 000 000	non	oui	Déjà réalisé				03/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	-	30/01/2024	1/2 mois	FP
COÛT TOTAL			83 990 000													

AOO : Appel d'offres ouvert
 AMI : Appel à Manifestation d'Intérêts
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

FP : Fonds propres (Budget de l'ARSE)
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



17 JAN 2024

Lomé, le 15 JAN 2024
 La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

 LARE Kolambike Bamboindame
